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Resumen 
 
El presente informe de ingeniería denominado Culminación de construcción del local 
municipal del centro poblado Lahuarpia – distrito de Jepalacio – provincia de 
Moyobamba a nivel de inversión pública, se desarrolló en la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional de San Martin – Tarapoto. 
El presente informe de ingeniería consiste en la construcción y culminación de la 
infraestructura existente, destinado al funcionamiento del local municipal del centro poblado 
Lahuarpia, el cual ha sido concebido por la urgente necesidad de crear las condiciones 
óptimas de la infraestructura mencionada, la cual cuenta con una construcción que se 
encuentra en columnas y muros, y debe continuarse con un primer nivel que tenga una losa 
aligerada y un segundo nivel con techo de estructura de madera y cobertura de calamina; con 
el fin de que el centro poblado cuente con la disponibilidad necesaria para la prestación de 
servicios y desarrollo de actividades funcionales, administrativas, financieras, técnicas, que 
requiere la población de Lahuarpia, la cual alcanza actualmente un número de 8,500 
habitantes. 
El Gobierno Regional San Martín a través del Proyecto Especial Alto Mayo en cumplimiento 
al planeamiento estratégico de la región vienen cumpliendo una destacada labor conduciendo 
y dirigiendo proyectos de inversión en el sector transportes para lograr el desarrollo 
económico de esta región. 
A nivel local, con las coordinaciones realizadas entre el PEAM y autoridades de la localidad 
beneficiaria, se considera de vital importancia la construcción de la edificación, puesto que 
se logrará el desarrollo socio cultural de la zona y el mejoramiento gradual y continuo de la 
gestión municipal correspondiente. 
 
Palabras clave: Culminación, construcción, Jepalacio [Distrito], Moyobamba [Provincia], 
Región San Martín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
Abstract 
 
 
The following engineering report called Culmination of the construction of the municipal 
premises of the Lahuarpia town center - Jepalacio district - Moyobamba province at the level 
of public investment, was developed at the Civil Engineering Faculty of the National 
University of San Martin - Tarapoto. 
The following engineering report consists of the construction and completion of the existing 
infrastructure, destined to the functioning of the municipal premises of the Lahuarpia town 
center, which has been conceived by the urgent need to create the optimum conditions of the 
mentioned infrastructure, which has a construction that is in columns and walls, and must be 
continued with a first level that has a lightened slab and a second level with a wooden 
structure roof and calamine cover; in order that the populated center has the necessary 
availability for the provision of services and development of functional, administrative, 
financial, and technical activities, which the population of Lahuarpia requires, which 
currently reaches a number of 8,500 inhabitants. 
The Regional Government of San Martin through the Special Project Alto Mayo in 
compliance with the strategic planning of the region have been carrying out an outstanding 
work leading and directing investment projects in the transport sector to achieve the 
economic development of this region. 
At the local level, with the coordination between the PEAM and the authorities of the 
beneficiary locality, the construction of the building is considered of vital importance, since 
the socio-cultural development of the area and the gradual and continuous improvement of 
the municipal management will be achieved. correspondent. 
 
Keywords: Culmination, construction, Jepalacio [District], Moyobamba [Province], San 
Martín Region. 
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Introducción 
 
El proyecto especial alto mayo se creó con la finalidad de ser el ente formulador y ejecutor 
de Proyectos de infraestructura, desarrollo agropecuario, protección del medio ambiente y 
otros, teniendo como objetivo contribuir al desarrollo de los pueblos de la zona de influencia 
de esta institución 
 
El ámbito de acción el PEAM, abarca a todas las provincias del Alto Mayo de la región San 
Martín, tiene como misión generar el desarrollo integral de las localidades rurales del área 
de influencia, traducidos en el mejoramiento de sus ingresos y nivel de vida del poblador 
rural.  
 
Se considera al proyecto especial alto mayo, como unidad ejecutora debido a que tiene a su 
cargo la ejecución de proyectos de infraestructura vial dentro de la región tales como, 
carreteras y puentes vehiculares, así como el mantenimiento de las vías departamentales, 
contando para ello con la disponibilidad de recursos físicos, humanos y equipo técnico 
competente para el desarrollo de estos proyectos; además de la experiencia en la ejecución 
de los mismos. 
 
Teniendo como objetivos contribuir al desarrollo agropecuario de los Valles del Alto Mayo, 
a la protección del medio ambiente y a la integración espacial de las zonas rurales de 
producción agropecuaria con los centros de consumo, a través de las infraestructuras viales.  
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1 Antecedentes del problema 
La Región de San Martín se encuentra ubicado en la parte septentrional del territorio peruano, 
entre los paralelos 50 24´ y 80 47` de latitud sur a partir del Ecuador u los meridianos 750 
27´ y 770 84´ longitud oeste. Limita por el Norte con el departamento de Loreto, por el este 
con los departamentos de Huánuco y por el oeste con los departamentos de la Libertad y 
Amazonas. Contiene territorios de selva alta y baja. 
 
La Región San Martín, tiene una extensión de 51,253.31 km2 y una densidad de 14.22 
habitantes por km2 menor del promedio nacional (19.3 habitantes por km2 – Censo INEI 
2007). 
 
La Provincia de Moyobamba se encuentra ubicada en el Valle del Alto Mayo, a orillas del 
Río Mayo, con una superficie del distrito de 2,738 km2 (Aprox.) a 878 msnm, 6°02’00” de 
latitud sur, 76°58’19” de longitud oeste, asimismo dicha provincia tiene 6 distritos como 
Jepelacio, Habana, Calzada, Soritor, Yantaló y Moyobamba. 
 
La Zona del Proyecto se encuentra localizado en la localidad de Lahuarpia, Distrito de 
Jepelacio, Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martín.     
 
A la localidad de Lahuarpia se accede siguiendo la ruta de la carretera Fernando Belaunde 
Terry en la dirección Moyobamba (KM 493+00) Tarapoto, a 45 minutos de la ciudad de 
Moyobamba, ésta carretera es asfaltada en su totalidad hasta llegar al (KM 526+00). 
 
La localidad de Lahuarpia se encuentra ubicada en las márgenes de la Carretera Fernando 
Belaunde Terry (Interoceánica Norte), a 45 kilómetros de la ciudad de Moyobamba, su 
principal actividad económica, al igual que el distrito de Jepelacio es la agricultura extensiva, 
dedicada primordialmente al cultivo de café y cacao. Esta localidad recibe un flujo constante 
de Turistas por las caídas de agua existentes en la quebrada del mismo nombre (Cataratas de 
Lahuarpia), circunstancia que potencializa, la economía de la zona. 
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Asimismo, la Localidad de Lahuarpia cuenta con una población aproximadamente de 4500 
habitantes con 07 caseríos anexados, dicha población en su gran porcentaje se dedica al 
cultivo de café, maíz y yuca, actualmente cuenta con un deficiente sistema de agua potable, 
y se está haciendo un proyecto para mejorar el sistema de agua potable y el sistema de 
alcantarillado sanitario, cuenta con sistema eléctrico y un centro de salud. 
 
La localidad de Lahuarpia cuenta con un alto índice de producción de café, siendo 
transportado por trochas carrozables a la infraestructura vial en regular estado, dicha 
localidad cuenta con una posta médica, un Local Comunal y rondas campesinas.  
 
El Centro de Salud Lahuarpia es la única que brinda el servicio de salud en la localidad, 
razón por la cual todos los grupos sociales están involucrados directamente, en la búsqueda 
de solución para el problema, haciendo mención además la inexistencia de una diferencia 
notoria en el nivel socioeconómico de la población. 
 
La Institución Educativa Juan Manuel Vásquez Rodríguez es la única que brinda el servicio 
educativo en el nivel primario en la localidad, razón por la cual todos los grupos sociales 
están involucrados directamente, en la búsqueda de solución para el problema, haciendo 
mención además la inexistencia de una diferencia notoria en el nivel socioeconómico de la 
población. 
 
En la localidad actualmente cuenta solamente con una infraestructura educativa de material 
madera, y albañilería en condiciones inestables e inadecuadas, antipedagógicas, sin ningún 
criterio estructural, cabe recalcar que carece de una zonificación y funcionalidad de dichos 
módulos existentes, sus circulaciones no se anexan entre sí, lo que derivada a dar un pésimo 
servicio educativo. 
 
Es necesario recalcar la importancia de intervenir en esta institución, ya que brinda el servicio 
educativo en un radio de 2.00 horas de camino. Se han determinado que varios estudiantes 
provienen de localidades fuera de la jurisdicción de Lahuarpia, existiendo buen número de 
alumnos que se desplazan desde las parcelas de cultivo ubicadas en la periferia del centro 
poblado. 
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En la localidad actualmente cuenta solamente con una infraestructura educativa de material 
noble con techo liviano (aulas a sustituir), cocina (columnas de madera), las cuales están en 
condiciones inestables e inadecuadas, antipedagógicas, sin ningún criterio estructural, cabe 
recalcar que carece de una zonificación y funcionalidad de dichos módulos existentes, sus 
circulaciones no se anexan entre sí, lo que derivada a dar un pésimo servicio educativo. 
 
La Institución Educativa N° 00576 nivel primario con código modular 023966 y cuenta con 
140 alumnos, asimismo cuenta con un Director, Docentes y trabajadores administrativos, la 
institución educativa cuenta con un área aproximada de 2Ha ubicada frente a la carretera 
asfaltada Fernando Belaunde Terry.  
 
El terreno de la institución tiene un ingreso principal con una escalera con una pendiente 
inapropiada, sin rampas ni escaleras peatonales, asimismo el terreno es muy accidentado, 
teniendo una pendiente pronunciada por la parte posterior (Propiedad de Terceros).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura existente (construida en 1985) consiste en 06 aulas, depósito de libros, 
almacén, sala de computo, dirección, y servicios higiénicos, encontrándose en condiciones 
regulares y antipedagógicas, asimismo cuenta con la construcción de tres aulas construidos 
el 2002, las cuales se encuentra inapropiadas para la asistencia de los niños en sus labores 
educativos, ya que sería un riesgo muy grande frente a un movimiento telúrico (Sismo).  
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Diagnosticando la situación actual del proyecto tanta la infraestructura, equipamiento, y 
mobiliario, es necesario e imprescindible el mejoramiento de esta infraestructura que 
aportara a la mayor seguridad y acceso a la enseñanza regular de los niños de la Localidad 
de Lahuarpia, evitando la deserción del alumnado y elevar las capacidades de enseñanza y 
aprendizaje. 
Asimismo, la institución educativa no cuenta con una Distribución arquitectónica con una 
zonificación funcional, académica y articulada con las áreas administrativas, laboratorio de 
cómputo, almacenes, área deportiva, área recreativa, aulas pedagógicas, iluminación 
exterior, accesos, rampas, Patio de Formación, Cerco Perimétrico, entre otros. 
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En la foto se aprecia las aulas inhabitadas, pues se construyeron sin tener en cuenta los 
criterios estructurales y de arquitectura, por lo cual continuamente se viene deteriorando, 
desde luego la losa deportiva construida el 2005, que viene deteriorándose. 
 
Diagnosticando la situación actual del proyecto tanta la infraestructura, equipamiento, y 
mobiliario, es necesario e imprescindible el mejoramiento de esta infraestructura que 
aportara a la mayor seguridad y acceso a la enseñanza regular de los niños de la Localidad 
de Lahuarpia, evitando la deserción del alumnado y elevar las capacidades de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
La Municipalidad Provincial de Moyobamba, tiene por finalidad esencial fomentar el 
Desarrollo Provincial Integral Sostenible, promoviendo la Inversión Pública y Privada y el 
Empleo, así como, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, 
regionales y locales de desarrollo. Así mismo tiene como misión organizar y conducir la 
gestión pública distrital, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, 
en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la provincia. 
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Sin  embargo estos  esfuerzos  se  ven  limitados  por  la  envergadura  de  los  problemas  
que  se  presentan  en  estas  calles de la ciudad, por  lo  que   la  coincidencia  institucional  
y  de la apafa   en  buscar  una  solución permanente  al  problema  la cual se ha tomado la  
decisión de contratar un proyectista para la Formulación del Perfil de Inversión Pública 
Definitivo del Proyecto:  “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N°00576 Juan 
Manuel Vásquez Rodríguez de la Localidad de Lahuarpia, Distrito de Jepelacio, Provincia 
de Moyobamba – San Martín”, para buscar financiamiento en las diferentes entidades 
públicas, teniendo como objetivo final el acceso al servicio educativo en beneficio de los 
niños de la Localidad de Lahuarpia.  
1.2 Ubicación del proyecto: 
El proyecto Culminación de Construcción del Local Municipal del Centro Poblado 
Lahuarpia está ubicado en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, Región San 
Martín. Geográficamente el proyecto se ubica en las coordenadas geográficas latitud 5° 51’ 
20” y longitud 76° 54’ 38”, con una altitud entre 760msnm, siendo el acceso por la Carretera 
Fernando Belaúnde Terry, altura del Km 523, a 30 Km. Al sur y 45 minutos de la ciudad de 
Moyobamba. 
Departamento/Región : San Martín 
Provincia : Moyobamba 
Distrito : Jepelacio 
Localidad :      Lahuarpia. 
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          Provincia de Moyobamba                                    Distrito de Jepelacio 
                                                                     
 
Esquema de ubicación de la población afectada 
 
 
Figura 1: Ubicación del proyecto 
 
El acceso a la localidad de Lahuarpia es a través de la carretera Fernando Belaúnde Terry 
(Ex Marginal) hacia el sur de Moyobamba, altura Km 523, a 30 Km. Al sur y 45 minutos de 
la ciudad de Moyobamba. 
Lugar del 
Proyecto 
Local 
Municipal 
del 
Proyecto 
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Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 
La unidad formuladora: 
Unidad Formuladora  : Proyecto Especial Alto Mayo. 
Responsable   : Ing. Miguel Ángel Alegría Cárdenas 
Cargo    : Gerente General 
Sector    : Gobiernos Regionales 
Pliego Presupuestal  : Gobierno Regional San Martín. 
Oficina Responsable  : Oficina de Presupuesto y Planificación 
Persona Responsable UF : Ing. Luis Villavicencio Zuasnabar 
Cargo    : Responsable de la Unidad Formuladora. 
Dirección   : Carretera Fernando Belaunde Terry km 493 
     Cruce Uchuglla - Moyobamba. 
Teléfono   : 042 56-2208 / 56-2694 / 56-2522. 
Correo    : peamformuladora@hotmail.com 
Propuesta de la unidad ejecutora: 
Unidad Ejecutora  : Proyecto Especial Alto Mayo. 
Responsable   : Ing. Miguel Ángel Alegría Cárdenas 
Cargo    : Gerente General 
Sector    : Gobiernos Regionales 
Pliego Presupuestal  : Gobierno Regional San Martín 
Oficina Responsable  : Dirección de Infraestructura 
Persona Responsable  : Ing. Roger Meléndez Ganoza          
Cargo    : Director de Infraestructura 
Dirección   : Carretera Fernando Belaunde Terry km 493 
      Cruce Uchuglla - Moyobamba. 
Teléfono   : 042 56-2208 / 56-2694 / 56-2522. 
Fax    : 042 56-2004 
Correo    : sec.obras@peam.gob.pe, estudios@peam.gob.pe 
 
Justificación de la unidad ejecutora: 
Descripción  
El Proyecto Especial Alto Mayo se creó con la finalidad de ser el ente formulador y ejecutor 
de Proyectos de infraestructura, desarrollo agropecuario, protección del medio ambiente y 
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otros, teniendo como objetivo contribuir al desarrollo de los pueblos de la zona de influencia 
de esta institución. 
Es una entidad pública dependiente del Gobierno Regional San Martín, que contribuye al 
desarrollo rural sostenible con enfoque territorial para mejorar la calidad de vida de la 
población asentada en la cuenca del río Mayo, a través de la promoción de actividades 
agropecuarias, culturales, sociales, ambientales, así como ejecutando obras de 
infraestructura básica y productiva; fomentando la actividad empresarial privada, tiene como 
misión generar el desarrollo integral de las localidades rurales del área de influencia, 
traducidos en el mejoramiento de sus ingresos y nivel de vida del poblador rural.  
 
Ámbito geográfico 
Su ámbito geográfico de acción principal se ubica en las provincias de Moyobamba y Rioja, 
además de los distritos de Pinto Recodo y Alonso de Alvarado de la provincia de Lamas. 
 
Área de influencia 
El área de influencia lo constituye ambas márgenes del río Mayo, impulsando el 
debilitamiento de las diferencias entre el sector urbano y rural por medio del ordenamiento 
territorial. 
 
Capacidades:  
Experiencia y capacidad instalada a través de área de infraestructura para el diseño y 
ejecución de proyectos de desarrollo rural sostenible: Agrícola, Pecuario y Forestal en la 
zona del Alto Mayo. 
Disponibilidad de maquinaria, equipo y personal especializado, el mismo que puede ofertar 
capacitación de calidad. 
Apoyo de Cooperación Internacional: Cooperación Alemana en aspectos económicos, 
técnicos, y sociales. 
Ejecución de Proyectos conjuntos con los Gobiernos Locales, instituciones públicas y 
privadas. 
Participa como Unidad Formuladora y Ejecutora en la planificación estratégica de la región. 
Cuenta con experiencia en ejecución de este tipo de proyectos, con capacidad técnica y 
administrativa. 
Se considera al Proyecto Especial Alto Mayo, como unidad ejecutora debido a que tiene a 
su cargo la ejecución de proyectos de infraestructura vial dentro de la región tales como, 
11 
 
carreteras y puentes vehiculares, así como el mantenimiento de las vías, contando para ello 
con la disponibilidad de recursos físicos, humanos y equipo técnico competente para el 
desarrollo de estos proyectos; además de la experiencia en la ejecución de los mismos. 
Contribuyendo de esta manera al desarrollo agropecuario de los Valles del Alto Mayo, a la 
protección del medio ambiente y a la integración espacial de las zonas rurales de producción 
agropecuaria con los centros de consumo, a través de las infraestructuras viales.  
Actualmente el PEAM ha ejecutado y viene ejecutando diversas obras de infraestructura vial 
dentro de su ámbito de influencia, mostrándose en el siguiente cuadro los proyectos en la 
que el PEAM ha intervenido e interviene como Unidad Ejecutora: 
 
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 
La principal entidad involucrad es la Municipalidad Distrital de Jepelacio, y la población de 
Lahuarpia, siendo el Proyecto Especial Alto Mayo el organismo ejecutor del Gobierno 
Regional, que se encargará del financiamiento y la ejecución del proyecto. 
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores de la localidad de Lahuarpia, 
que cuenta con una población de 8,500 habitantes, al contar con diferentes instituciones que 
atienden a la población en sus diferentes roles y funciones, quienes utilizarán la 
infraestructura para mejorar el desarrollo socio económico, en la localidad de Lahuarpia en 
el distrito de Jepelacio. 
El proyecto fue escogido a través de un proceso de priorización, implementado, a través de 
un proceso participativo, en el cual están incluidos el gobierno local, la población, la mesa 
de concertación de lucha contra la pobreza, los representantes del PEAM, siendo esta 
realidad la que coadyuva, la situación favorable y de expectativa ante la presencia de la 
ejecución del proyecto. 
La población se encuentra con una gran disponibilidad para apoyar, en todo lo necesario que 
representa la ejecución de la construcción de la infraestructura, por lo que socialmente existe 
la predisposición de la población, que se compromete en aportar todo lo necesario para la 
ejecución del proyecto, sobre todo para la Operación y Mantenimiento, lo cual garantiza de 
manera fehaciente la sostenibilidad del mismo.  
 
El Gobierno Regional de San Martín brindando el apoyo para la búsqueda de financiamiento. 
Las principales Entidades involucradas en el proyecto, que participarán en contribuir desde 
sus distintos intereses con acuerdos y compromisos institucionales, tenemos: 
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Tabla 1 
Acuerdos y compromisos institucionales 
Grupo de involucrados Intereses Acuerdos y compromisos 
Gobierno Regional de San 
Martín 
Liderar y Apoyar el proceso 
de desarrollo de los pueblos 
en la Región San Martín. 
Brindar las facilidades  para 
la ejecución y su 
financiamiento del 
proyecto. 
Proyecto Especial Alto 
Mayo 
Contribuir al desarrollo rural 
sostenible y calidad  de vida 
de la zona del Alto Mayo, 
ejecutando obras de 
infraestructura de básica 
productiva; fomentando la 
actividad empresarial 
privada. 
Encargada  de formular los 
estudios durante la fase de 
Preinversión e inversión del 
proyecto de infraestructura 
vial, en coordinación  con el 
gobierno local y población 
beneficiara. 
Municipalidad distrital de 
Jepelacio 
Salvaguardar y promover la 
actividad socioeconómica y 
cultural, generadores de 
desarrollo en la zona. 
Coordinar y asumir 
compromisos de 
Conservación y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura del presente 
proyecto. 
Autoridades y pobladores 
de Lahuarpia 
Contar con un local 
Comunal, que  permita 
salvaguardas sus bienes 
patrimoniales y mejorar el 
nivel de desarrollo de la 
comunidad. 
Participar en la operación y 
mantenimiento a través de la 
mano de obra no calificada, 
después de su ejecución, 
organizados en el Comité 
pro mantenimiento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
1.3 Limitaciones 
El presente informe se limita a describir como se realiza un Perfil de un Proyecto para ser 
presentado ante organismos Públicos, no se tendrá en cuenta lo concerniente a prefactibilidad 
y factibilidad.  
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1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivos generales 
La definición y análisis de los objetivos se realizan a partir del árbol de fines y medios, 
tomando el efecto final para establecer el objetivo de desarrollo o fin del proyecto, en tanto 
que las causas directas han permitido definir los objetivos específicos del proyecto, que a su 
vez determinan los componentes del proyecto. 
 
1.4.2 Objetivos específicos  
Dar a conocer alcances generales de la ley 27293, ley que creó el Sistema Nacional De 
Inversión Pública. 
Desarrollar de manera práctica la metodología dada en la “Guía General de Identificación, 
formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil.  
Contribuir con el desarrollo de este proyecto a la recuperación de la denominada “Cultura 
de proyectos”, de esta manera garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
1.5 Aspectos generales del informe de ingeniería 
1.5.1 Antecedentes 
La carretera fue construida a nivel de trocha carrozable el año 1,974 durante el gobierno 
militar de turno, desde la localidad de Moyobamba hasta Shucshuyacu pasando por la capital 
del distrito Jepelacio. 
Posteriormente durante el gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry a través del 
Proyecto Especial Alto Mayo se aprueba el Proyecto de Mejoramiento de Carretera, que fue 
ejecutado por la Empresa GIULFO, el cual consistió en el mejoramiento del pavimento a 
nivel de afirmado, ensanchamiento de plataforma, construcción de alcantarillas, pontones, 
badenes y acondicionamiento de cunetas desde la localidad de Moyobamba hasta el Centro 
Poblado Shucshuyacu. Asimismo, se apertura la trocha carrozable desde Shucshuyacu hasta 
el Centro Poblado Nuevo San Miguel y tratamiento de la superficie de rodadura con material 
afirmado y acondicionamiento de cunetas. 
Actualmente se viene realizando trabajos de mantenimiento por tramos y de acuerdo a los 
recursos del gobierno local y disponibilidad de maquinaria. 
 
1.5.2 Justificación 
Este perfil se justifica a fin de poner tener el presupuesto necesario para la construcción de 
la obra en mencione 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Marco teórico 
El propósito de este capítulo es introducir algunos conceptos básicos de proyectos de 
inversión, para que los lectores y proyectistas cuenten con definiciones de actualidad sobre 
la preparación y evaluación de proyectos, que en la fase de preinversión, consistente en la 
búsqueda, creación y análisis sistemático de los antecedentes de orden técnico, económico 
y financiero los cuales ayudan a juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y des-
ventajas en la asignación racional de recursos de iniciativa individual o colectiva. 
 
En la actualidad la preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en una 
disciplina de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en las diferentes 
etapas de la asignación de recursos financieros, ya sea para concretizar iniciativas de 
creación de nuevas actividades o negocios, y para ampliar la capacidad instalada existente 
en una compañía. 
 
Para muchos estudiosos y consultores externos de proyectos de inversión, el área de 
preparación y evaluación de proyectos es considerado como un instrumento de decisión, 
dado que determina la ventaja o desventaja de aplicación, pero creando dos interrogantes 
bien marcadas, que si el proyecto de inversión se muestra rentable debo implementarla, y 
cuando no resulta rentable rechazarla. 
 
Al respecto, opinamos que una opción técnica no debe ser tomada como una teoría 
decisional, sino una posibilidad que proporciona más información a quienes deben decidir 
sobre ello. 
 
 Por lo tanto, en el supuesto caso de que el responsable del proyecto se inclina por un 
principio decisional, podría optar por rechazar un proyecto rentable, o aceptar el que no es 
rentable, ya sea por desconocimiento de principios básicos de los indicadores de medición, 
o por mal manejo de la tasa de descuento. Usualmente un proyecto de inversión viene a ser 
la búsqueda de una solución inteligente, coherente y racional que proviene de la existencia 
de un problema o necesidad por resolver en períodos de largo, mediano o corto plazo, por lo 
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que entre tantas actividades el estado o empresa, se relaciona como una necesidad humana 
para corregir los problemas básicos, tales como: alimentos, vestidos, educación, carretera, 
vivienda, etc. Cualquier que sea la idea que se desea identificar y que se pretende 
implementar, mediante un programa de inversión, ella conlleva a la búsqueda de 
proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades. 
 
En la práctica, un proyecto de inversión surge como una respuesta a la Idea previamente 
identificada" que busca la solución a un problema, por ejemplo, el reemplazo de tecnología 
obsoleta, abandono de una línea de productos, etc. Asimismo, es una alternativa para poder 
aprovechar una opción de negocio, que por lo general corresponde a la solución de un 
problema de terceros referente a la demanda insatisfecha de algún producto, sustitución de 
importaciones de bienes que se encarecen, ya sea por aumento de flete, o la distribución 
mediante intermediarios en el mercado nacional. 
 
El propósito del ente ejecutor de proyectos puede ser múltiple y variado, tales como: crear 
un nuevo negocio, ampliar la capacidad operativa de una industria, reemplazar la 
tecnología, cubrir un vacío en el mercado, sustituir la importación, lanzar un nuevo 
producto, proveer servicios, aprovechar la explotación de recursos naturales, sustituir la 
producción artesanal por la fabril, tal proyecto debe evaluarse en término de conveniencia, 
de tal forma que se asegure que habrá que resolver una necesidad humana en forma 
eficiente, segura y rentable.  
 
En otras palabras, se pretende dar la mejor solución al problema económico del país 
planteado mediante planes y programas, y de esta forma conseguir que se disponga de 
antecedentes e información necesaria para asignar los recursos escasos a una solución más 
eficiente y viable frente a la necesidad humana percibida. 
 
Sin embargo, la optimización de la solución, se inicia incluso antes de la preparación y 
evaluación del proyecto. 
En efecto, al identificar un problema que se va a solucionar con el proyecto, o una 
oportunidad de negocios que se pretende aprovechar con ello, debe prioritariamente buscar 
todas las opciones que conduzca al objetivo. En la práctica, cada opción o alternativa de 
inversión será posible gracias a un proyecto, adecuadamente preparado y evaluado, bajo una 
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estructura y metodología vigente y la previa coordinación con la institución financiera que 
financiará las inversiones estipuladas. 
 
La tarea de preparación y evaluación de proyectos se realiza por etapas o fases, iniciando 
con la primera aproximación consistente en preparar el proyecto a nivel de pre-factibilidad, 
determinando la magnitud de inversión, costos e ingresos proyectados, análisis de beneficios 
y costos, etc. En una segunda aproximación, se evalúa el proyecto, considerando todos los 
indicadores de medición que mide su valor, es decir, se calcula la rentabilidad de la 
inversión. Ambas tareas se realizan simultáneamente uno tras otro y constituyen lo que se 
conoce como el ciclo de estudios de pre-inversión. 
 
Cabe resaltar, que múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto de 
inversión. En general, podemos señalar que, si bien el servicio producido es rechazado por 
la comunidad, esto significa que la asignación de los recursos adoleció de defectos de 
diagnóstico o de análisis de antecedentes, que lo hicieron inadecuado para las expectativas 
de satisfacción de las necesidades del conglomerado de sociedad. 
 
Las causas del fracaso o éxito de un proyecto de inversión pueden ser múltiples y de diversa 
naturaleza. Un cambio tecnológico importante puede transformar un proyecto rentable en un 
estudio rechazable. 
 
Los cambios en el contexto político también pueden generar profundas transformaciones 
cualitativas y cuantitativas en los proyectos en marcha. La concepción de un proyecto 
azucarero con capitales norteamericanos en Cuba, en la época de Batista, dejó de tener 
cualquier viabilidad con Castro. De menor nitidez, pero no menos importantes, pueden ser 
los cambios de gobierno o las variaciones de política económica de un país determinado. 
Asimismo, cualquier cambio en la concepción de poder político en otras naciones puede 
afectar en forma directa a algunos proyectos o tener repercusión indirecta en otros. 
 
También son importantes los cambios en las relaciones comerciales internacionales, donde 
las restricciones no previstas que pudiera implementar un país en la importación de 
productos como los que elabora la empresa creada con el estudio de un proyecto, podrían 
hacer que ésta se transforme en un gran fracaso. 
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Lo anterior no debe servir de excusa para no evaluar proyectos. Por el contrario, con la 
preparación y evaluación será posible la reducción de la incertidumbre inicial respecto de la 
conveniencia de llevar acabo una inversión. La decisión que se tome con más información 
siempre será mejor, salvo el azar, que aquella que se tome con poca información. 
 
Los aspectos indicados señalan que no es posible calificar de malo un proyecto por el solo 
hecho de no haber tenido éxito práctico. Tampoco puede ser calificado de bueno un proyecto 
que, teniendo éxito, ha estado sostenido mediante expedientes casuísticos. Los subsidios, en 
cualquier de sus múltiples formas, pueden hacer viables a proyectos que no deberían serio 
al eliminarse los factores de subsidiariedad que los apoyaban. Así, en un país con barreras 
arancelarias, muchos proyectos resultan rentables por el hecho de existir trabas impositivas 
a la posible competencia externa. 
 
2.2 Definición de proyectos de inversión 
La preparación y evaluación de proyectos de inversión es una tarea fundamental del órgano 
operativo y administrativo del Estado y la compañía, a fin de iniciar la coordinación de 
financiamiento de créditos de largo, mediano y corto alcance; para propiciar inversiones 
productivas y de servicios mediante nuevas iniciativas u oportunidades de inversión de entes 
privados. 
 
Un proyecto de inversión es un conjunto de actividades que se inicia con la identificación 
de una idea, y prosigue con el estudio de pre-factibilidad dado o factibilidad, cuya ejecución 
requiere de ciertos recursos monetarios, cuyo sacrificio en el presente permite mayor 
beneficio en el futuro. 
 
Algunos tratadistas definen a un proyecto como el conjunto de antecedentes que son 
destinados a la producción de bienes y servicios o al aumento de la capacidad productiva 
existente, con fines de obtener en un futuro próximo, mayores beneficios a los que se puedan 
adquirir en otras alternativas de inversión. 
 
En resumen, un proyecto de inversión es el conjunto de estudios necesarios para 
implementar la producción económica de bienes y servicios, así como para ampliar la 
capacidad productiva existente. 
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La frase "producción económica se usa en el sentido de producción eficiente, es decir, 
producción con economía, entendiéndose por economía el acto de economizar, o de utilizar 
los recursos escasos en forma racional, de tal manera que se obtenga el máximo beneficio 
neto en un ciclo de operación. Se entiende por inversión, al uso del dinero en el tiempo en 
el proceso de transformación de la materia prima en nuevos medios de producción. 
 
La expresión nuevo, es utilizado para calificar a los medios de producción debidos a la 
inversión, por lo que se refiere al punto de vista de quien la efectúa. 
El medio de producción obtenido puede no ser recién construido o salido de la fábrica, puede 
tratarse por ejemplo de maquinaria usada; aún así, la persona que la compra efectúa una 
inversión, pues la maquinaria es nueva para el agente económico, dado que antes no la tenía 
y después en base al proyecto logra adquirir o rentar. La misma maquinaria no es nueva para 
la entidad vendedora, que ha utilizado, pero para el ente inversionista que la adquiere su 
posesión tiene novedad, y de tener cualquier viabilidad con Castro. 
De menor nitidez, pero no menos importantes, pueden ser los cambios de gobierno o las 
variaciones de política económica de un país determinado. Así mismo, cualquier cambio en 
la concepción del poder político en otras naciones puede afectar en forma directa a algunos 
proyectos o tener repercusión indirecta en otros. 
 
También son importantes los cambios en las relaciones comerciales internacionales, donde 
las restricciones no previstas que pudiera implementar un país en la importación de 
productos como los que elabora la empresa creada con el estudio de un proyecto, podrían 
hacer que ésta se transforme en un gran fracaso. 
Lo anterior no debe servir de excusa para no evaluar proyectos. Por el contrario, con la 
preparación y evaluación será posible la reducción de la incertidumbre inicial respecto de la 
conveniencia de llevar acabo una inversión. La decisión que se tome con más información 
siempre será mejor, salvo el azar, que aquella que se tome con poca información. 
Los aspectos indicados señalan que no es posible calificar de malo un proyecto por el solo 
hecho de no haber tenido éxito práctico. Tampoco puede ser calificado de bueno un proyecto 
que, teniendo éxito, ha estado sostenido mediante expedientes casuísticos. Los subsidios, en 
cualquier de sus múltiples formas, pueden hacer viables a proyectos que no deberían serio 
al eliminarse los factores de subsidiariedad que los apoyaban. Así, en un país con barreras 
arancelarias, muchos proyectos resultan rentables por el hecho de existir trabas impositivas 
a la posible competencia externa. 
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2.3 Estrategias de planeación 
Los primeros indicios de la planeación estratégica surgen en los Estados Unidos como 
método de programación de guerra en el círculo militar, fue aplicado por primera vez y con 
resultados positivos en la " Primera Guerra Mundial para determinar o fijar un conjunto de 
alternativas para cada programa de ataque en diferentes espacios y momentos, siendo 
considerado fundamental para fijar acciones y estrategias en el logro de la victoria en las 
distintas batallas programadas. 
Posteriormente, en la década de los cincuenta, los enfoques y usos de la palabra estrategia 
han atravesado, por lo menos, por cuatro etapas distintas, tales como: presupuestación y 
búsqueda de estrategias corporativas globales, planificación a largo plazo, planificación por 
medio de fórmulas, y la tendencia hacia el pensamiento formal de lo estratégico, que recién 
toma cuerpo en la década de los setenta y se prolonga hasta la presente década. La planeación 
estratégica se inicia con dos tendencias inmediatamente después de su aceptación en el seno 
de la empresa moderna, siendo éstas el desarrollo y la sofisticación de las técnicas de 
presupuestación, y la búsqueda de medios para la formulación de estrategias corporativas 
globales. 
Posteriormente, en la década de los setenta, la planeación estratégica fue introducido con 
fuerza a la actividad empresarial, siendo considerado como un modelo que permite formular 
objetivos, fijar acciones y determinar estrategias, que conllevan a la ejecución de programas, 
actividades y proyectos de inversión, para afrontar con creces el proceso de producción y 
marketing en un ciclo de operación de horizonte largo, mediano y corto alcance. 
Luego, a partir de la década de los ochenta, la planeación es acogido y utilizado por medio 
de fórmulas para cada alternativa de inversión, en aras de prevención del volumen de ventas 
de productos de la compañía, previa combinación estratégica del binomio precios e ingresos, 
trasformándose en nuestros días en un instrumento eficiente para realizar el manejo racional 
y óptimo de los recursos escasos dentro del proceso de transformación de productos finales. 
En la actualidad, la tendencia de pensamientos sobre la planeación estratégica viene 
ocupando un lugar singular en los países en vías de desarrollo como el Perú. Por tanto, el 
uso del nuevo modelo de planeación que en un principio tuvo un contrasentido para ciertos 
agentes económicos y hombres de la línea del socialismo, en la actualidad ha sido superado, 
dado que los hombres de negocios con pensamientos modernos vienen acogiendo y 
utilizando dicha concepción con gran entusiasmo para determinar un número variado de 
alternativas opcionales, que a nuestro parecer son interminables para poder abordar el 
proceso de producción y marketing. 
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2.4 Niveles de preparación de proyectos 
Según las normas, costumbres y experiencias abordadas por las instituciones financieras 
nacionales e internacionales, y por diversos organismos de estudios de proyectos, han 
definido a través de mi tiempo algunos conceptos claros y diferenciados acerca de que las 
fases de preparación y evaluación de proyecto de inversión deberían recorrer paso a paso 
antes de llegar a la etapa de ejecución de inversiones u operación de planta. Si las sucesivas 
fases de dichos estudios ayudan la viabilidad de inversiones, la fase inicial debe continuar, 
siendo cada vez más profundos, hasta que se consideren que posteriores estudios no 
incrementarán la certeza obtenida en el grado que justifique los gastos de dichos estudios. 
 
Las principales fases del proceso de preparación de proyectos de inversión son: el perfil del 
proyecto, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. 
 
2.5 Perfil del proyecto 
Asumiendo que el ciclo de pre-inversión consiste en un proceso secuencial de la preparación 
y evaluación de proyectos de inversión, el perfil del proyecto viene a ser el primer paso de 
la tarea de estudios, siendo considerado como el informe más elemental del estudio de pre-
inversión, que proviene de la identificación de ideas o la búsqueda de iniciativas de 
inversión, cuya configuración consiste en el análisis preliminar de datos secundarios 
respecto al mercado, tecnología, inversiones, costos de operación e ingresos ligados a la 
inversión proyectada. El análisis preliminar es efectuado sobre la base de información 
fácilmente disponible en las diferentes fuentes existentes, y sin necesidad de contar con, 
presupuesto de gastos sobre trabajos de gabinete ni estudios de campo. 
 
Este tipo de estudio se caracteriza por ser eminentemente cualitativo, cuya rápida realización 
con pequeños gastos intangibles reduce sustancialmente la incertidumbre inicial que rodea 
a la iniciativa de inversión. Si la ejecución del perfil es poco factible, éste quedará 
identificado en la fase inicial y se podrá descartar la idea de inversión, perdiéndose con ello 
sólo el pequeño gasto que este nivel de estudio requiere. Pero, cuando el perfil del proyecto 
refleja una posibilidad de viabilidad, de manera tan evidente y amplia que no quepa la 
posibilidad de que posteriores estudios modifiquen esta apreciación, la decisión favorable 
podría tomarse con este nivel de avance, e iniciar el desarrollo de los estudios necesarios 
para perfeccionar el aspecto técnico y económico, con el objeto de aproximarse a la 
alternativa óptima sobre el tamaño, la localización de planta, y la organización del proyecto. 
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2.6 Estudio de prefactibilidad 
Cuando el perfil proyecto da lugar a dudas sobre la ventaja o desventaja de inversiones, será 
necesario una segunda fase de estudios, que viene a ser más detallado que el primero, por 
tanto, permite determinar con razonable certeza la existencia por lo menos una alternativa 
viable de inversión. A este nivel de documento se denomina Estudio de Pre-factibilidad o 
anteproyecto preliminar. 
La preparación de este nivel de estudios es más p rofundo que el perfil, y por lo general 
requiere presupuesto de gastos intangibles para trabajos de gabinete y estudios de campo, 
que abarcan con mayor detalle los aspectos de mercado, tecnología, tamaño, localización, 
organización, administración, y evaluación financiera. La determinación de la viabilidad de 
inversiones se realiza por comparación de los beneficios generados y los costos incurridos 
por el proyecto en un ciclo de operación; por tanto, la profundidad del estudio en esta fase 
tiene que ser lo suficientemente necesario para estimar los valores de los costos y beneficios 
proyectados, con tal aproximación, que la comparación del análisis costo-beneficio permita 
extraer conclusiones claras sobre la viabilidad de oportunidad de inversión investigada. 
Indudablemente, la tarea de preparación y evaluación de este nivel de estudios se hace 
marcada y evidente el requerimiento de la colaboración interdisciplinaria de profesionales 
calificados, dentro del marco de una firme organización y administración del proyecto; 
asimismo, es particularmente importante la interacción permanente de tecnólogos y los 
especialistas para poder conciliar los aspectos técnicos y económicos del estudio.  
 
Más aún, cuando se tiene presente que la falta de personal calificado y sus resultados pueden 
conducir a descartar el proyecto, en cuyo caso se perderá el gasto incurrido en dicho estudio 
y los que están ligados a actividades afines. Podría conducir también a su postergación, si el 
análisis de costos y beneficios efectuado en la evaluación del estudio revela que la inversión 
proyectada se justifica en un futuro previsible, más que de inmediato. 
 Por ejemplo, es el caso de una localidad cuyo volumen creciente de transacciones 
comerciales sea aún demasiado pequeño para justificar la construcción de un mercado de 
abastos, pero que se prevé que llegará a justificarlo después de dos años. 
 
En caso de que el estudio de pre-factibilidad revela la conveniencia inmediata de inversión, 
está podría detallarse procediendo a identificar la alternativa viable de tecnología, tamaño, 
localización y organización del proyecto. En proyectos de poca envergadura o de tecnología 
muy sencilla. 
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2.7 Estudio de factibilidad 
Esta fase es un conjunto de antecedentes que permite definir por lo menos una alternativa 
óptima de inversión, respecto a oportunidades similares, con la cual se toma la decisión de 
la ejecución o no ejecución del proyecto de inversión en el espacio y tiempo dado. La 
propuesta de realizar el estudio de factibilidad puede ser por encargo directo del ente 
ejecutor, y como la secuencia de continuidad del estudio de pre-factibilidad, bajo el supuesto 
de que podría ocurrir que la alternativa fáctica identificada en ésta no haya sido aún 
comparada exhaustivamente con otras alternativas.  
2.8 Estudios complementarios 
Son aquellos que están destinados a formar el documento de la base para el proceso de 
Preparación y evaluación de proyectos concreta por medio de inversión, consistente en 
recoger informaciones mediante observación y registro directo de la realidad de técnicas 
adecuadas, cuya aplicación altamente especializada. 
Los criterios a seguir para determinar qué estudios básicos son más necesarios en cada tipo 
de proyectos, y en cada fase de pre-inversión, consiste en recordar que el propósito de todo 
estudio es el de proporcionar información suficiente y necesaria para tomar una decisión 
acertada respecto a las inversiones proyectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación 
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En esta sección se deberá determinar, para cada proyecto alternativo: La duración de las 
fases y etapas, si fuera el caso, sí como la unidad de tiempo con la que se trabajará cada una 
de ellas. El horizonte de ejecución y la explicación de cómo éste fue determinado.  
El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la fase de preinversión, que 
incluye la elaboración de los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad.  En este paso, 
la unidad formuladora deberá determinar si considera necesaria la elaboración de los 
estudios de prefactibilidad y de factibilidad (posteriores al perfil) tomando en cuenta, para 
ello, la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados. Si se hubiera 
determinado la necesidad de realizar alguno de estos estudios, se deberá estimar la duración 
de cada uno de ellos (posteriormente, será necesario estimar también sus costos aproximados 
de elaboración), así como la unidad de tiempo en la que se trabajará esta fase (usualmente, 
meses, bimestres o trimestres).  
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de 
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del 
proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:  
 
El desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del proyecto.  
La ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos fijos (como terrenos, 
edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias, permisos, marcas registradas), así 
como la realización de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los 
pagos por adelantado (por ejemplo, vinculados con alquileres y seguros).  
 
Ahora bien, dependiendo de las características particulares de cada proyecto alternativo y 
de su magnitud, la fase de inversión puede subdividirse en una o varias etapas. Estas pueden 
ser determinadas de dos maneras:  
Considerando la necesidad de realizar actividades de manera secuencial.  Por ejemplo, en 
un proyecto grande, puede ser más conveniente definir una primera etapa de construcción, 
y luego una segunda de equipamiento y capacitación del personal.  
Considerando la incorporación gradual al proyecto de la población objetivo.  Este es el caso 
de proyectos que se inician con una prueba piloto o atendiendo a un reducido porcentaje de 
la población objetivo, para luego ir ampliando sus actividades progresivamente, hasta llegar 
al 100% de la misma.  En esta situación, es usual que la inversión sea también progresiva y 
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no necesariamente continua en el tiempo, por lo que esta fase constará de diversas etapas 
que estarán asociadas con la incorporación gradual de la población objetivo. 
Es así que la fase de inversión terminará cuando finalice la última etapa de la misma (cuando 
se haya incorporado al 100% de la población objetivo).   
Finalmente, es importante destacar que, en este caso, esta fase puede superponerse con la 
siguiente, la de post inversión, pues inmediatamente después de cada etapa de inversión, 
donde se atienda a un determinado porcentaje de la población objetivo, seguirá una etapa de 
post inversión asociada a la primera.  
Finalmente, es importante determinar la duración de esta fase, que suele depender del 
tamaño de la inversión, así como de la manera cómo ésta se realice.   
En lo que se refiere a la unidad de tiempo en la que se trabajará esta fase, ésta suele ser 
similar a la de la etapa de preinversión: meses, bimestres o trimestres.  
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, 
así como su evaluación ex post.  Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del 
proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios 
para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, teléfono), entre los principales.  
En la mayoría de proyectos esta fase se divide, por lo menos, en dos etapas: la primera, de 
consolidación del proyecto y, la segunda, de operación del proyecto ya consolidado.  
Es pertinente hablar de una etapa de consolidación cuando, por razones de presupuesto, de 
organización, u otras vinculadas con las etapas de la inversión y/o las características de la 
población beneficiaria, no se pretende llegar al 100% de la capacidad del proyecto en su 
primer año de operación, sino que se espera alcanzar éste de forma paulatina, ampliando su 
alcance progresivamente. Cuando el 100% de la población objetivo haya sido atendida se 
estaría entonces en la etapa de operación del proyecto ya consolidado. Cabe mencionar que 
la división en estas dos etapas sería pertinente cualquiera sea el motivo por el cual se espere 
alcanzar la consolidación de manera progresiva.  
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo  
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de la 
duración de las fases de inversión y post inversión.  La definición del horizonte de 
evaluación es necesaria por dos motivos. 
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En primer lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán 
realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda.  En segundo lugar, porque, 
determinado este horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con 
una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor 
que el horizonte de evaluación definido.  
Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años durante el cual éste es capaz de 
generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente 
asociarse con el período de post inversión antes definido.  Sólo en el caso en que la 
capacidad del proyecto para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus 
activos físicos, se considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a los activos 
físicos de mayor costo de inversión.  
Por lo mismo, en la práctica se deberá evaluar el proyecto utilizando el horizonte de 
evaluación antes definido. Cabe mencionar que, de acuerdo con los parámetros de 
evaluación establecidos por el SNIP, éste no debe ser mayor a 10 años, a menos que exista 
una razón justificada para ello. Si se decidiera optar por un horizonte de evaluación mayor, 
se deberán presentar los argumentos técnicos que justifiquen esta decisión, así como los 
acuerdos o medidas que demuestren que será posible contar con los recursos económicos 
necesarios para la operación y mantenimiento del proyecto durante ese mayor período de 
tiempo.  
 
Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo  
Después de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duración, así como el 
horizonte de evaluación de los proyectos alternativos, es necesario organizar el desarrollo 
de las dos primeras. Para ello, será necesario, en primer lugar, determinar la unidad de 
tiempo con la que se trabajará cada fase. En el caso de la fase de inversión es recomendable 
utilizar datos mensuales, bimensuales o trimestrales, ya que suele ser relativamente corta y, 
generalmente, se cuenta con información de mayor precisión; por el contrario, para trabajar 
la fase de post inversión, donde las proyecciones suelen ser más gruesas, será más sencillo 
utilizar unidades de tiempo mayores, como semestres o años.  
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Esquema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Esquema de fases y etapas proyectos alternativos 1 y 2 
 
En el caso de las fases de pre inversión y de inversión, las actividades serán programadas en 
períodos mensuales (aún cuando las cifras del flujo de costos serán presentadas en términos 
anuales), mientras que para la post-inversión se consignarán anualmente. Cabe mencionar, 
además, que la fase de inversión tendrá dos etapas; la primera se desarrollará durante todo 
el año que dura esta fase e incluirá el desarrollo de los estudios, las construcciones, las 
reparaciones y otras actividades similares; la segunda se desarrollará en los últimos seis 
meses de la fase de inversión, e incluirá todas las actividades de organización y capacitación 
de la junta de usuarios.  
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Figura 4: Esquema de fases y etapas de inversión proyectos alternativos 1 y 2 
 
2.9 Marco de referencia 
Antecedentes 
Con el crecimiento de la población en la región, producto de las migraciones en el década de 
los 70, motivaron el asentamiento de poblados en la zona del proyecto, teniendo tierras como 
potencial para actividades agrícolas y de extracción, por lo que fue necesario la construcción 
de trochas carrozables, postas médicas y locales escolares, pero dado el crecimiento 
poblacional, se hace necesario un local comunal que permita la interrelación de las 
autoridades y comités de base, y con la población, con la finalidad de lograr el desarrollo 
socio cultural y económico del centro poblado de Lahuarpia. 
La localidad de Lahuarpia cuenta con una población actual de 8,500 habitantes con 
diferentes instituciones que atienden a la población en sus diferentes roles y funciones, las 
atenciones a la población se realizan en locales particulares (Alquilados), que no guardan 
las condiciones de seguridad de bienes patrimoniales, de inadecuados servicios de atención 
a la población y con riesgo a la integridad del personal de atención. 
 
Existen diferentes oficinas con las que cuenta la Municipalidad, como es el caso de la 
Oficina de Registro Civil, Tesorería y Recaudación Tributaria, oficinas de la Tenencia de 
La Gobernación, Juez de Paz, Rondas Campesinas, y de la Defensoría del Niño y El 
Adolescente. Además cuenta con la administración de un Mercado Municipal, la 
administración del Agua Potable, la Antena Parabólica, y la Administración del Alumbrado 
Eléctrico. 
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Siendo una de las necesidades más importantes de la Población de Lahuarpia, contar con un 
Palacio Municipal, puesto que a finales del año 2002 obtiene el apoyo técnico y financiero 
de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, que inicio la construcción del Local 
Municipal, logrando construir las estructuras de cimentación y las estructuras de las 
columnas, Muros de Tabiquería en forma parcial, al producirse el cambio de autoridad local 
en la Municipalidad Provincial de Moyobamba los trabajos se paralizan, quedando todo a 
este nivel de ejecución, expuesto a las inclemencias del tiempo. 
 
En vista de esto, recurren al Proyecto Especial Alto Mayo a fin de obtener una respuesta a 
la necesidad de culminar la construcción del local Municipal, para mejorar el desarrollo 
social, cultural y económico, fomentando la integración de la zona. 
Breve descripción del Proyecto 
El informe de ingeniería: “Culminación y construcción del local municipal del centro 
poblado de Lahuarpia – distrito de Jepelacio – provincia de Moyobamba – San 
Martín”, consiste en la construcción y culminación de la infraestructura existente, destinado 
al funcionamiento del Local Municipal del Centro Poblado Lahuarpia, el cual ha sido 
concebido por la urgente necesidad de crear las condiciones óptimas de la infraestructura 
mencionada, la cual cuenta con una construcción que se encuentra en columnas y muros, y 
debe continuarse con un primer nivel que tenga una losa aligerada y un segundo nivel con 
techo de estructura de madera y cobertura de calamina; con el fin de que el centro poblado 
cuente con la disponibilidad necesaria para la prestación de servicios y desarrollo de 
actividades funcionales, administrativas, financieras, técnicas, que requiere la población de 
Lahuarpia, la cual alcanza actualmente un número de 8,500 habitantes. 
 
El Gobierno Regional San Martín a través del Proyecto Especial Alto Mayo en cumplimiento 
al planeamiento estratégico de la región vienen cumpliendo una destacada labor conduciendo 
y dirigiendo proyectos de inversión en el sector transportes para lograr el desarrollo 
económico de esta región. 
 
La elaboración del presente documento está enmarcado dentro de lo normado por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293), la Directiva General (Directiva N° 004-2002-
EF/68.01) y la Resolución Ministerial N°421-2002-EF/15, que delega facultades a las 
Oficinas de Inversiones del Sector Público, para aprobar, observar, rechazar y declarar la 
viabilidad a algunos proyectos, modificadas últimamente por la Directiva Nº 001-2009-
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EF/68.01 y modificada con Resolución Ministerial Nº 004-2009-EF/68.01. Enmarcada en la 
Función: 23 Protección Social, del Programa: 051 Asistencia social, del Sub Programa: 0010 
Infraestructura y Equipamiento, y como responsable funcional: Mujer y Desarrollo Social.  
 
A nivel local, con las coordinaciones realizadas entre el PEAM y autoridades de la localidad 
beneficiaria, se considera de vital importancia la construcción de la edificación, puesto que 
se logrará el desarrollo socio cultural de la zona y el mejoramiento gradual y continuo de la 
gestión municipal correspondiente. 
 
Lineamientos de política: El proyecto se enmarca en los lineamientos de política del sector 
Mujer y Desarrollo Social, de acuerdo a los siguientes puntos relacionados con: 
Formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de Mujer y Desarrollo social 
promoviendo la equidad de género, es decir, la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, igualdad de oportunidades para la niñez, la tercera edad y las poblaciones en 
situación de pobreza y pobreza extrema, discriminadas y excluidas. 
 
Entre las funciones se tiene: 
Formular, dirigir, coordinar, ejecutar supervisar y evaluar la política en el área de Mujer y 
Desarrollo social. 
Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación. 
Fiscaliza y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de 
competencia. 
Otorgar y reconocer derechos a través de autoridades, permisos, licencias y concesiones. 
Planificar, financiar y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo 
a las leyes de la materia. 
Aprobar la estructura organizativa que mejor convenga a sus funciones; y  
Velar por el cumplimiento de los programas y plataformas de acción suscritos por el Perú 
en las conferencias mundiales relativas al desarrollo urbano y proponer la suscripción de 
nuevos convenios.    
El presente proyecto se fundamenta en la ley N° 27293 del 27 de junio del 2000, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, Modificada por las Leyes Nº 28522 y Nº 28802, y 
por los Decretos Legislativos Nº 1005 y Nº 1091, normas reglamentarias y complementarias, 
la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 052-2009-
EF/43.   
30 
 
CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Materiales 
3.1.1 Recursos humanos 
01 bachiller graduando 
01 Asesor para el informe de ingeniería  
 
3.1.2 Recursos materiales  
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes materiales: 
Material bibliográfico: Libros referentes al tema contemplado en el marco teórico, apuntes 
de clase del curso de actualización académica  
Material de escritorio: Cartuchos de Tinta para Impresora, diskettes, papel A4, lapiceros, 
etc. 
 
3.1.3 Recursos equipos 
Computadora Pentium IV, Impresora Epson Stylus Color 640.  
 
3.2 Métodos  
La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos, 
recibidos tanto en el pregrado, como en el ciclo de actualización.  
 
La metodología ha consistido en lo siguiente: 
 
3.2.1 Recopilación de información 
Comprendió en la recolección y análisis de la documentación existente como estudios 
anteriores e información concerniente al tema. 
 
3.2.2 Elaboración de planos 
Los planos considerados en el presente informe son: 
Plano de ubicación del proyecto 
Plano de distribución general 
Plano de planta, cortes y elevaciones 
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3.2.3 Análisis estructural 
Se realizó el análisis estructural y la verificación de los elementos de la estructura de 
soporte de la edificación utilizando los programas CYPECAD Y SAP2000 
 
3.2.4 Cálculos de los metrados 
Los metrados se realizaron empleado planos en digital, visualizados a través del programa 
de Autocad 2010, donde con ayuda de los comandos del programa, se calculó las longitudes, 
áreas y volúmenes. Los datos obtenidos, fueron mediante la hoja de cálculo en Excel de 
Windows, el cual nos permite elaborar fórmulas, a fin de obtener datos más exactos. 
 
3.2.5 Análisis de costos unitarios 
Para este análisis se empleará el programa S10 2005, el cual con un sistema que facilita el 
trabajo al momento de calcular el precio uitario de determinada partida, como sabemos el 
análisis de costos unitarios nos proporciona el presupuesto, por tal motivo se debe poner 
bastante énfasis al momento de calcular los metrados y que estos a su vez estén acordes con 
los planos 
 
3.2.6 Elaboración de presupuesto 
Para la elaboración del presupuesto se utilizará el programa S10 2005, donde se ingresará 
los metrados y los costos unitarios, así también los rendimientos de cada una de la partida a 
considerar en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
 
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación 
Para las dos alternativas propuestas, este proyecto, cuyo tiempo programado de ejecución es 
3 meses, consideramos sin embargo un horizonte de proyecto de 10 años en la cual se 
planifica la operatividad y mantenimiento de esta, en condiciones óptimas para llevar a cabo 
un óptimo servicio de transporte. A continuación, se muestra el esquema de fases y etapas 
para ambos proyectos alternativos. 
 
Tabla 2 
Fases y etapas para ambos proyectos alternativos 
Año 1 Año 2 - 11 
Meses 5-6 Meses 7-9 Meses 10 – 12 De 2° año – 11° año 
Elaboración Perfil 
y Evaluación 
Expediente 
Técnico 
Estudios  y 
Construcción de Local 
Municipal 
Operación y 
Mantenimiento 
Preinversión  
Etapa 0 
Inversión Etapa I Inversión   Etapa II Post Inversión 
Fuente: Elaboración propia. 
a. Análisis de la demanda: 
La demanda está constituida por la población que requiere contar con un local municipal 
que permita mejorar la gestión, con una infraestructura social que integre a la zona, por ello 
se deberá estimar la población demandante y proyectarlo a lo largo del horizonte del 
proyecto. 
 
4.1.1 Descripción del área de influencia y población objetivo 
A. Determinación del área de influencia 
 Considerando el grado de interrelación que tendrá el proyecto con las distintas variables 
sociales, económicas y culturales; el estudio del área de influencia permitió tener una mayor 
comprensión y facilidad de análisis de la situación de la zona.  
Esta apreciación se sustenta por cuanto el local municipal proyectado; conforma el 
mejoramiento de la infraestructura social que integra a la zona, mejorando la calidad de vida 
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y elevando el nivel de comportamiento de la población beneficiaria, con respecto a las 
prácticas participativas, que redunden en beneficio de la comunidad y de la población 
usuaria de los bienes y servicios que brinde la municipalidad delegada. 
 
El área de influencia es el centro poblado de Lahuarpia y los centros poblados aledaños del 
distrito de Jepelacio y Moyobamba, los que generan la población demandante.  
  
4.1.2 Población objetivo 
a) Características de la zona afectada y estimación de su población. 
El área o zona de influencia, comprende como beneficiarios directos a la población de 
Lahuarpia del distrito de Jepelacio perteneciente a la provincia de Moyobamba, que en su 
conjunto alcanzan un total de 1,172 habitantes para el año 2,007 (FUENTE: CENSOS INEI 
– 2007). 
 
b) Proyección de la población beneficiaria 
La proyección de la población al año 2009 se realizó utilizando una tasa de crecimiento 
intercensal distrital promedio publicada en la página del INEI de 2.00%, en el cuadro 
siguiente se muestra algunos indicadores de la población:  
 
Población referencial 
La población referencial es la población de Jepelacio proyectada al año 2009 alcanza un 
total de 19,498 habitantes y proyectado para el año 2019 llega a 23,768 habitantes, los 
cálculos y la proyección se detallan en el cuadro siguiente. 
 
Tabla 3 
Población referencial con proyecciones proyectada 
Población referencial 
N° Localidad 
  Proyecciones proyectada 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Jepalacio 19,498 19,888 20,296 20,691 21,105 21,527 21,958 22,397 22,845 23,302 23,768 
Fuente: Elaboración propia. 
Población demandante potencial 
La población directamente afectada, es la población de Lahuarpia, que proyectada al año 
2009 alcanza un total de 1,400 habitantes y proyectado para el año 2019 llega a 1,707 
habitantes, los cálculos y la proyección se detallan en el cuadro siguiente  
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Tabla 4 
Población demandante potencial con proyecciones proyectada 
Fuente: Elaboración propia. 
Población demandante efectiva 
La población demandante efectiva, es la misma que la demandante potencial, la población 
de Lahuarpia, que proyectada al año 2009 alcanza un total de 1,400 habitantes, las mismas 
que recibirán los servicios en adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades socio 
económicas y culturales. 
 
Tabla 5 
Población demandante efectiva con proyecciones proyectada 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Análisis de la demanda actual. 
El centro poblado cuenta con una construcción que se encuentra en columnas y muros, y 
como no cuenta con local municipal que permita el adecuado desarrollo de las actividades 
socio económicas y sociales de la población, se han alquilado locales particulares para 
atender a la población en sus diferentes roles y funciones por que no guardan las condiciones 
de seguridad de los bienes patrimoniales, con inadecuados servicios y con riesgo a la 
integridad física del personal. 
 
Siendo la necesidad de la población, contar con un Palacio Municipal, que permita atender 
en las diferentes oficinas con las que cuenta la municipalidad delegada, como oficina de 
registro civil, tesorería y recaudación tributaria, oficina de tenencia de la gobernación, juez 
de paz, rondas campesinas, y de la defensoría del niño y el adolescente. Así como la 
administración del mercado municipal, del agua potable, la antena parabólica y del 
alumbrado público. 
Población referencial 
N° Localidad 
  Proyecciones proyectada 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Jepalacio 1,400 1,428 1,457 1,486 1,515 1,546 1,577 1,608 1,640 1,673 1,707 
Población demandante efectiva 
N° Localidad 
  Proyecciones proyectada 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Pob. Demandante 1,400 1,428 1,457 1,486 1,515 1,546 1,577 1,608 1,640 1,673 1,707 
Total 1,400 1,428 1,457 1,486 1,515 1,546 1,577 1,608 1,640 1,673 1,707 
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4.1.3 Los servicios demandados sin proyecto 
La demanda actual del proyecto está representada por la población insatisfecha, que cuenta 
con local inconcluso, y la utilización de locales alquilados, para realizar en forma inadecuada 
las diferentes actividades socio cultural y económico de la comunidad. 
4.1.4 Los servicios demandados con proyecto 
Los servicios propuestos que cada proyecto alternativo ofrecerán es un único servicio: 
adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades socio económicas y culturales, 
mejorando la calidad de vida la población, en ambientes seguros, amplios y cómodos, para 
toda la población beneficiaria.  
 
4.2  Análisis de la oferta 
4.2.1 Los recursos físicos y humanos disponibles 
A) Situación sin proyecto (oferta actual del local). 
La Oferta de servicios en el centro poblado de Lahuarpia, está dada por el local inconcluso 
desde hace 7 años, que no presta las condiciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades socio culturales y económicas de la comunidad, teniendo que alquilar locales, 
siendo la oferta nula.   
B) Situación con proyecto: (oferta con proyecto)   
La oferta con proyecto está dada por la construcción del local municipal, que incluye la 
construcción de varias oficinas para atender a la población beneficiaria en sus diferentes 
roles y funciones para mejorar el nivel de vida de la población en el centro poblado de 
Lahuarpia. 
C) Recursos humanos disponibles 
Actualmente los recursos humanos, están representados por el personal y las autoridades de 
la comunidad, y de los habitantes directamente beneficiados quienes se comprometen a 
realizar el mantenimiento de la infraestructura del local comunal, la cual permitirá que el 
proyecto pueda brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades socio 
económicas y culturales en el centro poblado de Lahuarpia. 
 
4.2.2 Oferta optimizada 
Para el análisis de la oferta optimizada se considera una intervención que consistiría en la 
culminación parcial del local existente, lo cual permitiría utilizar los ambientes sólo con el 
servicio parcial a la población, lo cual no llegaría a cumplir el objetivo a lo largo del 
horizonte de evaluación, porque las necesidades serían las mismas, siendo la oferta nula. 
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4.3 Balance oferta – demanda 
Del análisis antes expuesto permite inferir que existe una demanda insatisfecha, pues la 
oferta de infraestructura existente no satisface, lo cual amerita la propuesta del presente 
estudio. 
Tabla 6 
Balance oferta - demanda 
Proyecciones proyectada 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Demanda con proyecto 1,400 1,428 1,457 1,486 1,515 1,546 1,577 1,608 1,640 1,673 1,707 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Población que demandarán 
servicios de los proyectos 
1,400 1,428 1,457 1,486 1,515 1,546 1,577 1,608 1,640 1,673 1,707 
Fuente: Elaboración propia. 
Terminado el proyecto se brindará el servicio ofertado, lo cual cubrirá todo el déficit actual 
durante el horizonte de evaluación, siendo la brecha no satisfecha actualmente cubierta en 
su totalidad a partir del primer año de ejecutado el proyecto es decir la brecha con el proyecto 
ejecutado no existirá será cero. 
 
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 
Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es un proyecto de infraestructura vial, a 
nivel de pavimento, se determina que el tiempo de vida útil es de 10 años y el horizonte del 
proyecto está directamente relacionado con la vida útil, por lo tanto, se considerará 10 años, 
de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Proyecto alternativo Nº 01: 
Culminación de construcción de Local Municipal de dos niveles, con losa aligerada en el 
primer nivel, y con cobertura liviana (tijerales de madera + calamina), en el segundo 
nivel.  Construcción de 11 (despacho de alcaldía, tesorería y rentas, sala de uso múltiple, 
abastecimiento y almacén, rondas campesinas, registro civil, gerencia general, ss.hh damas 
y hombres, hall 1 y 2)  y 10 Ambientes (asesoría legal, oficina técnica de obras, 
acondicionamiento territorial, sala de regidores, arte deporte y cultura, programas sociales, 
demuna, sala estar, sshh damas y hombres), con tanque séptico, pozo de percolación y 
accesos.  
Implementación de Programas de Sensibilización a la población beneficiaria en temas de 
participación ciudadana. 
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Las características  
Primer nivel                                  Área neta  
Hall de Ingreso 1                           (10.24 M2) 
Hall de Ingreso 2                           (06.84 M2) 
Despacho de Alcaldía                    (12.80 M2) 
Tesorería y Rentas                         (25.35 M2) 
Sala de Uso Múltiple                     (65.94 M2)  
Abastecimiento y Almacén            (23.63 M2) 
Rondas Campesinas                       (12.60 M2) 
S.S.H.H. Damas                             (09.72 M2) 
S.S.H.H. Hombres                          (09.36 M2) 
Registro Civil                                 (13.32 M2) 
Gerencia General                           (11.20 M2) 
 
Segundo nivel                               Área neta  
Asesoría Legal                              (18.23 M2) 
Oficina Técnica de Obras             (31.39 M2) 
Acondicionamiento territorial       (16.83 M2) 
Arte Deporta y Cultura                  (13.32 M2) 
Sala de Regidores                          (25.35 M2) 
Programas Sociales                        (16.50 M2) 
Demuna                                         (15.58 M2) 
S.S.H.H.  Damas                            (07.02 M2) 
S.S.H.H. Hombres                         (07.38 M2) 
Sala Estar                                       (08.87 M2) 
 
Este proyecto también incluye la presentación de los planos correspondiente a obras 
complementarias que por su importancia deben implementarse: 
 
Descripción                                                          Área neta 
Tanque Séptico    ...............................................   4.50 m2 
Zanjas de Percolación………............................... 8.09 m2 
Accesos   ..........................................................     27.14 m2 
 
38 
 
Meta física: 
Local municipal 
Primer Piso             201.00 m2 
Segundo Piso  176.50 m2 
Total   377.50 m2 
 
Proyecto alternativo Nº 02: 
Culminación de construcción de Local Municipal de dos niveles, con cobertura de losa 
aligerada.  Construcción de 11 (despacho de alcaldía, tesorería y rentas, sala de uso 
múltiple, abastecimiento y almacén, rondas campesinas, registro civil, gerencia general, 
ss.hh damas y hombres, hall 1 y 2)  y 10 Ambientes (asesoría legal, oficina técnica de obras, 
acondicionamiento territorial, sala de regidores, arte deporte y cultura, programas sociales, 
demuna, sala estar, sshh damas y hombres), con tanque séptico, pozo de percolación y 
accesos.  
Implementación de Programas de Sensibilización a la población beneficiaria en temas de 
participación ciudadana. 
 
Las características  
Primer nivel                                  Área neta  
Hall de Ingreso 1                           (10.24 M2) 
Hall de Ingreso 2                           (06.84 M2) 
Despacho de Alcaldía                    (12.80 M2) 
Tesorería y Rentas                         (25.35 M2) 
Sala de Uso Múltiple                     (65.94 M2)  
Abastecimiento y Almacén            (23.63 M2) 
Rondas Campesinas                       (12.60 M2) 
S.S.H.H. Damas                             (09.72 M2) 
S.S.H.H. Hombres                          (09.36 M2) 
Registro Civil                                 (13.32 M2) 
Gerencia General                           (11.20 M2) 
 
Segundo nivel                                Área neta  
Asesoría Legal                               (18.23 M2) 
Oficina Técnica de Obras              (31.39 M2) 
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Acondicionamiento territorial          (16.83 M2) 
Arte Deporta y Cultura                    (13.32 M2) 
Sala de Regidores                            (25.35 M2) 
Programas Sociales                          (16.50 M2) 
Demuna                                            (15.58 M2) 
S.S.H.H.  Damas                              (07.02 M2) 
S.S.H.H. Hombres                           (07.38 M2) 
Sala Estar                                         (08.87 M2) 
 
Este proyecto también incluye la presentación de los planos correspondiente a obras 
complementarias que por su importancia deben implementarse: 
 
Descripción                                                          Área neta 
Tanque Séptico    ...............................................   4.50 m2 
Zanjas de Percolación………................................8.09 m2 
Accesos   ..........................................................     27.14 m2 
 
Meta física: 
Local Municipal 
Primer Piso  201.00 m2 
Segundo Piso  176.50 m2 
Total   377.50 m2 
 
4.5 Costos  
4.5.1     Costos totales del proyecto de las alternativas - precios de mercado: 
Se ha procedido a determinar los costos totales de inversión que involucra los estudios, obras 
de infraestructura, impacto ambiental, supervisión y demás actividades necesarias para la 
implementación de la infraestructura. 
 
La inversión total que tendrá que realizarse para la construcción del local municipal es de 
S/. 460,718.93, la cual corresponde a la alternativa 01 (alternativa seleccionada), donde 
dicho costo esta dentro de la línea base que la región usa para este tipo de intervención, 
considerando que se construirá obras de arte y cunetas revestidas. 
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En el siguiente cuadro se muestra el costo de la inversión por rubros y componentes, a 
precios de marzo del 2009, además se adjunta al presente estudio lo costos y presupuestos 
de la alternativa seleccionada, analizadas a nivel de costos unitarios: 
 
4.5.2 Costos totales operación y mantenimiento en la situación sin proyecto 
Los costos en la situación sin proyecto esta basados en los costos que se genera para 
mantener los locales alquilados en regulares condiciones como por ejemplo limpieza y 
algunos arreglos. 
                                     
Situación sin proyecto 
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4.5.3 Costos totales operación y mantenimiento en la situación con proyecto 
Situación con proyecto alternativa seleccionada a precios privados 
 
 
 
 
 
 
 
El costo de operación y mantenimiento es igual para las dos alternativas. 
 
4.5.4 Costos a precios sociales: 
Costo de inversión 
Los Precios Sociales de la inversión para cada alternativa y los costos sociales de la 
Operación y Mantenimiento se obtendrán al afectar los costos a precios privados con los 
factores de conversión a precios sociales para proyectos viales las cuales están publicadas 
en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Costo a precio factor de costo a de mercado   x  corrección   = precios sociales 
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales 
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El costo de operación y mantenimiento es igual para las dos alternativas 
 
4.5.5 Costos incrementales de las alternativas: 
Los costos incrementales de las alternativas es la diferencia entre la situación con proyecto 
y la situación sin proyecto de los costos generalizados de la operación y mantenimiento de 
ambos casos. 
 
 
4.6 Beneficios 
4.6.1 Beneficios sin proyecto 
Son los beneficios generados por la intervención de la situación actual optimizada, que es 
nula. 
 
4.6.2 Beneficios con proyecto 
Son los beneficios generados como resultado de la intervención en el proyecto con la 
alternativa seleccionada. 
 
a) 1400 habitantes atendidos adecuadamente, en los diferentes roles de la comunidad. 
b) Integración de la población con las autoridades, comités de base y organizaciones 
comunales. 
c) Mejoramiento del ornato público y desarrollo socio económico y cultural de la 
comunidad. 
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4.6.3 Beneficios incrementales 
Es la diferencia entre los beneficios generados con la situación con proyecto y los beneficios 
generados con la situación sin proyecto, es decir la población atendida adecuadamente por 
el servicio y la diferencia en la situación con proyecto y la situación sin proyecto. 
 
4.7 Evaluación social 
4.7.1 Metodología costo beneficio 
Para llevar a cabo la evaluación económica se partió identificando 02 alternativas, donde la 
Alternativa 01 consiste en la construcción de local municipal de dos niveles, con losa 
aligerada en el primer nivel, y con cobertura liviana (tijerales de madera + calamina) en 
el segundo nivel, construcción de 21 ambientes, con tanque séptico, pozo de percolación y 
accesos. Implementación de programas de sensibilización a la población. La Alternativa 02 
consiste en la construcción de local municipal de dos niveles con losa aligerada, 
construcción de 21 ambientes, con tanque séptico, pozo de percolación y accesos. 
Implementación de programas de sensibilización a la población.  
Lo usual es comparar las alternativas propuestas; por lo tanto, para el presente análisis, la 
evaluación se fundamenta en: comparar las alternativas en base al costo efectividad que estas 
puedan generar en un horizonte de 10 años. 
La evaluación social se hizo convirtiendo los valores financieros de inversión, de producción 
y mantenimiento a económicos por medio del factor de conversión para perfiles, que se 
muestra el cuadro siguiente. 
Factores de corrección  
Para fines de evaluación, los costos de inversión y mantenimiento a precios de mercado se 
han valorado a precios sociales, de acuerdo a factores de corrección, tal como se indica a 
continuación: 
Para Costos de Inversión : 0.84 
Para Costos de Mantenimiento : 0.84 
Para Costos de Operatividad : 1.00 
Los montos de inversión y mantenimiento; son promedios estimados, La tasa social de 
descuento, es la sugerida por la Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público (DGPM) y que corresponden al 11%. La tasa social de descuento, representa el costo 
en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para 
financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar al valor actual los flujos futuros de 
beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de 
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descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión 
pública. 
 
Metodología costo/efectividad  
Para el presente proyecto se ha determinado los beneficios por contar con ambientes 
adecuados para realizar actividades socio económicas y culturales, los beneficios se someten 
a la estimación de indicadores sociales frente a la inversión del proyecto.  
 
4.7.2 Estimación de los costos sociales: 
Para el cálculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento y costos de operación 
vehicular, se aplicó una corrección al precio de mercado tomando los factores de conversión 
para inversión, mantenimiento y operatividad. 
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4.7.3 Flujo de costos y beneficios a precios sociales 
 
Se presentan a continuación el resultado de los indicadores del VAN y C/E para ambas  
alternativas 
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Resumen de la evaluación económica del proyecto 
 
 
Del análisis se deduce que el Costo/Efectividad de la alternativa 1 es menor al 
Costo/Efectividad de la alternativa 2; por lo que se deduce que la Alternativa 1 es la 
seleccionada y la ejecución del Proyecto es factible.  
 
4.8 Análisis de sensibilidad 
4.8.1 Determinación de las variables inciertas y su rango de variación 
Las variables inciertas a tomarse en cuenta en el presente proyecto serán los costos de 
inversión y de operación y mantenimiento, con los ingresos atribuibles (beneficiarios). El 
rango en el cual se sensibilizará estará entre el +10%, +20% y + 30%.  
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Análisis de sensibilidad a precios sociales, en miles de s/.  construcción local comunal 
de dos niveles con losa aligerada en el 1er nivel y cobertura liviana (tijerales de madera 
calamina) en el 2do nivel 
 
Según alternativa seleccionada - alternativa Nº 01 
 
 
 
 
 
 
 
Según el análisis de sensibilidad del Proyecto, la alternativa seleccionada soporta un 
incremento en los costos del 10%, 20% y 30%, por lo que el proyecto sigue siendo rentable. 
El punto de equilibrio, es decir hasta donde el PIP puede ser sensible afectando con un 
aumento en el presupuesto y reduciendo los beneficios con el valor de 10.00%, se obtiene 
un VAN de S/. 452,975 y un C/E de 290 
Con la implementación de este Proyecto el Estado tendrá presencia en lugares alejados del 
país que con su impacto abrirá nuevas fronteras, así como competitividad y equidad. 
Los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios esperados a lo largo de 
su vida útil. 
 
4.9 Sostenibilidad del PIP 
Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre Inversión del proyecto 
En la etapa de Pre Inversión participará el Proyecto Especial Alto Mayo, como unidad 
formuladora asumiendo todos los costos de esta etapa. 
Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversión del proyecto 
En la etapa de Inversión participará la Municipalidad Distrital de Jepelacio, brindando las 
facilidades para la ejecución de la obra y el Gobierno Regional, asumirá el costo total del 
proyecto, donde se incluye gastos para la elaboración de los estudios definitivos. 
Compromisos institucionales previstos para las fases de post Inversión del proyecto 
Para el mantenimiento de la infraestructura a mejorarse se ha considerado, según corresponda 
el horizonte (10 años), que se realizará el mantenimiento a través de los beneficiarios 
mediante faenas comunales organizados en un comité pro mantenimiento del proyecto, a 
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través del gobierno local (Municipio), para mantenerla operativa, por ser la competencia 
respectiva. 
 
Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento 
Dicho financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Jepelacio, por ser el 
encargado por función de dichas actividades. 
 
Participación de los Beneficiarios 
La participación de los beneficiarios se hará a través de las faenas comunales para realizar 
los mantenimientos organizados en un comité pro mantenimiento del proyecto a través de 
sus gobiernos locales y organizaciones comunales 
  
Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad 
Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto, ya que está expuesto a 
peligros naturales, son las construcciones de las obras de concreto simple (veredas de 
concreto y cunetas de mampostería) y concreto armado (vigas de cimentación, zapatas, 
columnas, colunetas, vigas, losas aligeradas) y escaleras dichas obras han sido diseñadas de 
acuerdo al análisis de los resultados de los estudios de suelos realizados por los especialistas. 
  
4.10 Análisis de riesgo 
1. Objetivo 
El presente capitulo es un resumen del estudio de Análisis de riesgo para el proyecto 
construcción de local municipal en el centro poblado de Lahuarpia, que tiene como objetivo 
principal identificar las principales características de los peligros que afectan directamente 
a la ejecución del Proyecto y la vulnerabilidad por exposición, fragilidad y Resiliencia del 
mismo; que han de permitir estimar el riesgo y proponer las principales medidas correctivas 
para disminuir los daños probables ante la ocurrencia de un desastre. 
 
2.  Análisis de los peligros  
2.1.  Peligros de origen geológico-geotécnico 
Los fenómenos de origen geológico-geotécnico que se han tomado en cuenta para el análisis 
de su ocurrencia en el área del Proyecto, son los siguientes: 
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a). Sismos: Los sismos que producen una aceleración sobre roca firme en los márgenes de 
la carretera no mayor a 0.10 cm/s2, son de peligro bajo y aquellos que producen una 
aceleración mayor a 0.20 cm/s2 sobre suelo son de peligro medio.  
 
b). Falla por corte y asentamiento del suelo: Se producen en el suelo de cimentación que 
presenta una baja capacidad portante y en donde los esfuerzos actuantes de alguna obra 
específica, pueden ocasionar la falla por corte y asentamiento del suelo. Se considera una 
capacidad portante mínima de 2.00 Kg/cm2 y se considera aceptable para una cimentación 
común y para valores menores se deberá tener un especial cuidado debido a la posibilidad 
de una drástica reducción de la capacidad portante en condiciones dinámicas y la 
amplificación de ondas sísmicas. 
 
c). Cambios de volumen por cambios en el contenido de humedad y potencial de 
expansión: Se producen en el suelo de cimentación con un alto contenido de humedad 
natural, un alto Límite Líquido y un alto Índice Plástico. En aquellos suelos en donde el 
Índice Plástico sea mayor al 30% es posible que se produzcan cambios moderados de 
volumen por cambios en el contenido de humedad y expansión moderada a alta. 
 
De acuerdo a los trabajos de geología y geotecnia realizados en la zona de estudio y por la 
observación hecha al tramo de la carretera, no se ha de producir cambios de volumen ni 
existe potencial de expansión por tratarse de materiales sin contenido de finos y se tiene roca 
arenisca, material en donde no se presentan este tipo de problemas por ser de origen arenoso. 
 
2.2.  Peligros de origen climático 
Los principales problemas en toda el área del Proyecto; si bien, al parecer ya encontró su 
equilibrio dinámico divagando u oscilando en el tiempo.  
Los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia en el área del Proyecto, son los 
siguientes:  
Erosión por ocurrencia de altas precipitaciones de lluvia. 
Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrentía superficial en los ríos y quebradas.    
 
El grado de peligros climáticos se ha realizado tomando en cuenta las condiciones del cauce 
en el sitio inspeccionado, el nivel de daños a ocasionar o pérdidas materiales y humanas, los 
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trabajos realizados en orden a controlarlos. El grado de los peligros climáticos en el área de 
Proyecto, según los datos anteriores, es el siguiente: 
 
Zona de peligro medio: 
Corresponde a local actual en terreno de extensión regular ligeramente plana, con indicios 
de escorrentía de agua, por presencia de las colinas cercanas que se encuentran cerca al área 
proyectada, estando expuesto a precipitaciones muy frecuentes en la zona. En esta zona las 
precipitaciones intensas producen inundaciones medias a profundas, repentinas, frecuentes 
y de media duración, el flujo de escorrentía es repentino e intenso y el transporte de 
sedimentos es considerable, existen flujos de agua en forma frecuente, con colmatación de 
material de arrastre en diversos puntos de los cauces de los ríos y quebradas.  
 
2.3.  Peligros de origen geológico-climático 
Dentro de los fenómenos de origen geológico-climático, se presentan los siguientes: 
 
a). Inundaciones: Las inundaciones, se suceden a lo largo de los años en función de los 
caudales que discurren por los ríos y quebradas; siendo los años de avenidas extraordinarias 
los más peligrosos, que no se ha presentado en el área de estudio. 
 
b). Erosión: El flujo de agua de las lluvias determina un permanente proceso de erosión; 
que es más crítico en las zonas de pendientes altas ocasionando la desestabilización de 
laderas y erosión lateral del borde del terreno. 
  
c). Deslizamientos, cárcavas y erosión: Se producen en el material suelto de cobertera y 
formaciones geológicas poco consolidadas. Están asociados a la variación de las 
características hidrológicas y estructurales, tales como precipitación, sobresaturación, 
presión intersticial, cohesión y fracturamiento, que modifican las condiciones naturales y 
provocan el fenómeno. 
La presencia de un flujo importante de agua subterránea y/o superficial suele activar el 
fenómeno. 
 
De acuerdo a información recopilada, se tiene el siguiente grado de peligros de origen 
geológico-climático para el área del Proyecto: 
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Zona de peligro medio: 
Terrenos sobre suelos fluvioaluviales de pendiente muy suave, sujetos a inundación 
permanente (Terraza Media), a una intensa producción de transporte de sedimentos y 
palizadas, sedimentación y erosión las carreteras aledañas. 
 
2.4.  Peligros de origen múltiple 
Tomando en cuenta la posibilidad de ocurrencia simultánea de los fenómenos de origen 
geológico-geotécnico, climático y geológico-climático en el área del Proyecto, se ha 
determinado el siguiente grado de peligros: 
 
Zona de peligro medio:  
Terrenos sobre suelos fluvioaluviales de pendiente muy suave, sujetos a inundación 
permanente y a una intensa producción de transporte de sedimentos y palizadas, 
sedimentación, socavación y erosión en ambas márgenes de la carretera sobre áreas críticas. 
  
En la zona se admite la construcción de obras siempre y cuando se tome en cuenta la 
vulnerabilidad de la infraestructura y se realicen las medidas de reducción del riesgo 
requeridas para poder soportar los peligros naturales del área del Proyecto. Para el caso de 
la Alternativa 1 y 2, se toma en cuenta por las condiciones topográficas de la zona. 
 
Los resultados de este Formato permiten validar la información anteriormente presentada, 
con respecto a la calificación del nivel de peligros de origen natural. 
 
4.11 Impacto ambiental 
4.11.1 Marco legal 
Ley Nº 2686 ( 13-05-97 ) 
Ley Nº 26737 ( 05-01-97 ) 
D.L. Nº 25862 
D.L. Nº 757, artículo 50 y 51 
D.L. Nº 631 ( 8-09-90 ) 
D.S. Nº 030-93-TCC ( 13-10-93 ) 
R.M. Nº 170-94-TCC/15.03 ( 27-04-94 ) 
R.M. Nº 171-94-TCC/15.03 ( 27-04-94 ) 
D.S. Nº 056-97-PCM ( 18-11-97 )  
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D.S. Nº 061-97-PCM ( 04-12-97 ) 
D.S. Nº 037-96-EM ( 25-10-96 ) 
D.S. Nº 012-97-AG ( 09-07-97 ) 
R.M. Nº 188-97-EM-VMM ( 12-05-97 ) 
D.S. Nº 011-93-MTC ( 14-04-93 ) 
D.S. Nº 020-94-MTC ( 01-10-94 ) 
 
4.11.2 Objetivos generales 
El estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, predecir, integrar y 
comunicar los probables Impactos Ambientales que se originaran en las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, tratada en el presente perfil, 
así como también, las alternativas factibles de solución que pueden ayudar a mitigar los 
Impactos Ambientales Negativos; y en el caso de los impactos positivos, reforzar los 
beneficios generados por la ejecución del proyecto. 
 
4.11.3 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos del presente estudio de Impacto Ambiental son los siguientes: 
Realizar el diagnóstico del estado de los recursos naturales que se encuentran en el área de 
influencia del Proyecto. 
Evaluar el potencial e identificar los impactos ambientales que se presentan en el estado 
actual (del medio ambiente, en el que se desarrollara el proyecto). 
Determinar los impactos ambientales negativos y positivos que se pueden generar durante 
las etapas de ejecución y operación del Proyecto. 
Establecer un Plan de Manejo Ambiental que conlleve la ejecución de acciones de 
prevención y/o control ambiental, como son las medidas de mitigación ambiental, así como, 
en ejecución de un Programa de Seguimiento y/o Vigilancia y la implementación de un Plan 
de Contingencia. 
4.11.4 Consideraciones generales 
Dada la naturaleza de los trabajos a realizar, es posible señalar que no se producirán mayores 
alteraciones en el medio ambiente, debido a que, en general los impactos negativos 
atribuidos al proyecto han sido como considerados como menores y localizados.  La 
ejecución del presente proyecto, traerá consigo muchos beneficios directos e indirectos para 
la población beneficiada, generando un desarrollo socio- económico sostenido, mejorando 
las condiciones de vida de ésta. 
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Los impactos directos e indirectos positivos generados por el Proyecto, se reflejarán en los 
siguientes aspectos: 
 
Mejores oportunidades de desarrollo de la comunidad. 
Mejor intercambio de información entre organizaciones sociales y comités de base. 
Toma de decisiones concertadas entre la población y comités de base. 
Mayores posibilidades de priorización de proyectos. 
Mejor nivel de desarrollo socio económico y cultural de la zona de Lahuarpia. 
 
Considerando que las obras de construcción, mantenimiento y operación, generaran 
impactos ambientales directos e indirectos en el área de influencia del Proyecto, en el 
Estudio del Impacto Ambiental, deberá presentarse el Plan de Manejo Ambiental con el fin 
de formular acciones y/o medidas que permitan evitar y/o atenuar a niveles compatibles con 
el medio ambiente. 
 
En consecuencia, el Plan de Manejo Ambiental, será el instrumento de gestión que se deberá 
hacer cumplir de manera que no se origine alteraciones ambientales. La implementación de 
los siguientes programas, se constituye en instrumentos de esta estrategia: 
Programa de acción preventivo y/o correctivo. 
Programa de seguimiento y/o vigilancia. 
Programa de educación ambiental 
Programa de contingencias 
Programa de abandono y restauración al término de la Obra. 
 
En este contexto, durante el proceso constructivo, bajo la estricta vigilancia del Ingeniero 
Inspector, se deberá observar los lineamientos básicos establecidos en el Manual Ambiental 
para el mejoramiento de vías, fundamentalmente en los aspectos relacionados a: 
 
Normas sobre calidad y uso de agua 
Normas Ambientales para obras de drenaje 
Normas para estabilización de taludes 
Medidas de comportamiento del personal, entre otros. 
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4.11.5 Identificación de los impactos ambientales potenciales 
Antes de proceder a identificar y evaluar los impactos del presente Proyecto, es necesario 
realizar la selección de componentes Inter - actuantes. Esto consistirá en conocer y 
seleccionar las principales actividades del Proyecto y el conjunto de elementos Ambientales 
del entorno físico, biológico, socio-económico y cultural que intervienen en dicha 
interacción. 
Componentes ambientales que podrían sufrir impactos 
Del medio físico 
Aire 
Agua 
Suelo 
Relieve 
Paisaje 
 
Del medio biológico 
Flora y Fauna 
 
Del medio socio-económico y cultural 
Transitabilidad vial 
Actividad comercial local 
Capacidad adquisitiva de la población local 
Cobertura de los servicios de salud 
Tranquilidad publica 
Generación de empleo 
Seguridad publica 
a) Identificación de impactos ambientales 
Cumplido el proceso de selección de elementos Inter - actuantes, se da inicio a la 
identificación de los impactos ambientales, para lo cual al hacer el Estudio definitivo deberá 
hacerse uso de la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. 
 
b) Evaluación de los impactos ambientales 
Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluación respectiva 
empleando los criterios indicados. Para ello de la misma forma se confeccionará la matriz 
de Evaluación de Impactos Ambientales. 
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c) Descripción de los principales impactos ambientales 
Considerando que el Proyecto se refiere a una obra de mejoramiento de infraestructura 
social, donde no habrá cambios significativos en el medio, se estima que la ocurrencia de 
impactos ambientales estará asociada básicamente al manejo de las áreas de uso temporal 
(campamento y botadero), considerando las etapas del proceso. 
 
d) Durante la etapa de construcción impactos negativos 
En el aire 
Incremento de gases de combustión 
Como es de esperar, uno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido 
por la emisión de gases, tales como: dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de 
carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (Nox). Provenientes del 
funcionamiento de la maquinaria y vehículos diesel, principalmente durante las actividades 
de refine, nivelación y compactación, transporte de material de cantera para el afirmado, así 
como en los movimientos de tierra, en general (corte y excavaciones). 
 
En términos generales, se considera que las emisiones serán de magnitud variable baja, en 
algunos casos puntuales, pero mayormente lineales a lo largo de la vía de moderada 
duración, alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable, 
entre moderada y baja. Dichas emisiones no causaran mayor efecto en la calidad del aire del 
lugar, debido a que las áreas a ser intervenidas están en una zona abierta donde la presencia 
de fuertes vientos es favorable para la dispersión de dichas emisiones con lo que se reducirá 
sustancialmente su poder contaminante, así mismo, la presencia de áreas verdes de la 
vegetación a lo largo de los caminos rurales. 
 
Incremento de partículas suspendidas 
La emisión de material de partículas, es otro potencial de impacto en la calidad del aire, que 
se producirá principalmente durante las operaciones de transporte de material de cantera. 
 
De modo general, los efectos sobre la calidad de aire por la emisión de material particulado, 
se han calificado como de magnitud variable baja, de influencia variable local, de poca 
duración y con alta posibilidad de ampliación de medidas de mitigación; siendo por tanto de 
significancia variable baja. 
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Incremento del ruido 
El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las 
operaciones y/o actividades descritas en los casos anteriores generará un incremento de los 
niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas 
operaciones las emisiones serán por lo general menores. Sin embargo, en las áreas próximas 
no existen elementos frágiles que sean vulnerables a este tipo de contaminante, como 
ecosistemas especiales, que pudieran ser afectados, por ello, este efecto ha sido calificado 
como de magnitud baja, de corta duración, con alta posibilidad de aplicación de medidas de 
mitigación y de significancia variable entre moderada y baja. 
 
En el agua 
Riesgo de alteración de las aguas superficiales 
La escorrentía puede verse afectada sobre todo si las actividades se realizan en época de 
estiaje, sin considerar el comportamiento de la zona en época de lluvia. El problema se 
ocasionará debido a: 
El vertido de materiales y desperdicios a las quebradas incrementando los sólidos. 
Vertido accidental de grasa e hidrocarburos en las maestranzas, así como, vertido de aguas 
servidas de los campamentos o por la ubicación de los servicios higiénicos con descarga 
directa a las quebradas afluentes del río  
Lavado de ropa o carros en las quebradas. 
Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de magnitud baja a 
moderada, alta probabilidad de ocurrencia, de influencia local, de corta duración y con alta 
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación; siendo por tanto, de moderada 
significancia. 
En el suelo 
Riesgo de alteración de la calidad del suelo 
La posibilidad de alteración de la calidad del suelo está referida a los derrames de 
combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las áreas donde opere la maquinaria, 
principalmente en campamentos y talleres. 
El riesgo de alteración de la calidad del suelo, no obstante haber sido calificado como de 
baja probabilidad de ocurrencia, de presentarse sus efectos serán puntuales, de moderada 
magnitud y de significancia baja a moderada, pues no implicarán volúmenes considerables 
de vertido. Así mismo, este impacto tiene alta probabilidad de aplicación de medidas de 
mitigación. 
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En el paisaje 
Alteración de la calidad del paisaje del lugar 
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de ejecución de la obra podría verse afectada 
por la construcción y operación del campamento de obra. Se considera que la afectación a 
la calidad del paisaje del lugar no será muy notable debido a que se trata de un proyecto de 
mejoramiento de carretera departamental, donde la obra ya constituye un elemento del 
paisaje del lugar, además, las áreas de intervención temporal serán de pequeña extensión. 
 
Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable baja, 
corta duración, de influencia local, poca posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. 
 
En la flora 
Reducción de la cobertura vegetal 
Este impacto se producirá durante las operaciones de construcción del campamento y la obra 
propiamente dicha, en pequeña escala. Este impacto ha sido calificado como de baja 
magnitud, moderada posibilidad de medidas de mitigación de incidencia puntual y de baja 
significancia. 
 
En la fauna 
Perturbación de la fauna local 
La operación de construcción de campamento y durante el desplazamiento de la maquinaria 
a obra, podrían ocasionar perturbaciones en la fauna local, se estima que el incremento de la 
presencia humana y de maquinarias durante el proceso constructivo de la obra vial causará 
perturbación en la fauna mayor, debido a que se podría dar lugar a eventos migratorios de 
consideración. Así mismo, de las operaciones descritas, la caza furtiva por parte del personal 
de obra, constituirá riesgo de eliminación de algunos ejemplares de fauna. 
 
Según la literatura ecológica disponible, ninguna de las especies del lugar se encuentra 
incluida en las listas de especies amenazadas o en riesgo de extinción. Debido a la pequeña 
dimensión de las áreas a ser intervenidas con relación al entorno de la amplitud del 
ecosistema se prevé que este impacto sea de magnitud baja, de influencia entre local y zonal 
de moderada duración, con moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y 
de significancia variable entre moderada y baja. 
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En el aspecto social 
Riesgo de afectación de la salud pública 
La salud de la población de las localidades ubicadas en el ámbito de influencia del Proyecto 
podría verse afectada por la posible introducción de nuevas enfermedades e incremento de 
las enfermedades de transmisión sexual (ETS), debido a la presencia de personas foráneas, 
aunque en número pequeño, pues se dará preferencia a la mano de obra local. Este efecto a 
menudo no se considera en las evaluaciones ambientales, si se le considera, no se le da la 
importancia que merece. La ocurrencia del mismo podría provocar serios trastornos en la 
salud pública, en determinadas circunstancias como es el caso de poblados pequeños 
carentes o con deficientes sistemas de atención sanitaria o con deficiente conocimiento de 
dichas enfermedades por parte de la población. 
 
La emisión de material particulado durante los movimientos de tierra (excavaciones), 
transporte de material y conformación de la superficie de rodadura de la vía, también podría 
afectar la salud de los habitantes de las localidades cercanas. 
 
En mérito a estas consideraciones este impacto ha sido calificado como de magnitud variable 
entre moderada y baja, poca probabilidad de ocurrencia, corta duración, con alta posibilidad 
de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable entre moderada y baja. 
 
Riesgo de afectación de la salud del personal de obra 
Al no haber población en las áreas próximas a la vía, el riesgo de ocurrencia de este impacto 
recaerá exclusivamente sobre el personal de obra, y será ocasionado por la emisión de gases 
y material particulado proveniente de la ejecución de la misma. 
 
En este último caso, la salud del trabajador podría verse afectada a través de irritación en los 
ojos y en el aparato respiratorio, dermatitis. En términos generales, este impacto ha sido 
calificado como de magnitud baja, mínima probabilidad de ocurrencia, duración moderada, 
alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable baja. 
 
Riesgo de afectación de la seguridad pública 
Este impacto está referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por desplazamiento 
de maquinaria que pueda afectar la seguridad física de los habitantes de los poblados del 
ámbito de influencia del Proyecto. Este impacto ha sido calificado como de magnitud baja, 
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de influencia local, moderada duración, moderada posibilidad de aplicación de medidas de 
mitigación y de significancia moderada. 
 
e) Generación de empleo local 
La generación directa de empleo, es decir, todos los puestos de trabajo que demandará la 
ejecución del Proyecto de Construcción del Local Municipal en mención, está conformada 
desde las categorías especializadas hasta las categorías inferiores y no especializadas de la 
escala laboral; vale decir, peones y ayudantes de obra. Considerando que se dará preferencia 
a la mano de obra local, este impacto se producirá en las localidades más cercanas. 
 
En términos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud; pues no 
obstante de ser de influencia zonal y de corta duración, el número de trabajadores es pequeño 
en relación a la PEA local.  Por lo tanto, este impacto es bajo, pero de alta significancia al 
constituir una importante fuente de generación de empleo para la población local, mejorando 
su capacidad de ingresos y acceso a los bienes y servicios locales, reflejándose en las mejoras 
del nivel de vida de los beneficiados.  
 
f) Durante la etapa de abandono de la obra impactos negativos 
En el agua 
Alteración del drenaje natural 
Este impacto se produciría principalmente si los desvíos temporales habilitados para facilitar 
el desplazamiento de los vehículos durante la ejecución de la obra, son restaurados 
inadecuadamente, ha sido calificada como de moderada magnitud, de influencia local, alta 
probabilidad de ocurrencia con alta posibilidad de aplicación de medidas correctivas de 
significancia moderada. 
 
En el suelo 
Riesgo de alteración de la calidad del suelo 
La posibilidad de alteración de la calidad del suelo durante la etapa de abandono de la obra, 
está referida a los derrames accidentales o deliberados de combustible, grasa, aceite, entre 
otros restos, que puedan ocurrir principalmente en las áreas ocupadas por los campamentos 
y patios de máquinas. 
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Este impacto no obstante haber sido calificado como de moderada magnitud y de alta 
probabilidad de ocurrencia, presenta alta posibilidad de aplicación de medidas de 
mitigación, siendo de significancia moderada. 
 
En el paisaje 
Alteración de la calidad del paisaje 
Este se producirá en caso de que las áreas de uso temporal, como campamentos y patios de 
máquinas, sean abandonadas sin la correspondiente aplicación de medidas de restauración. 
El deterioro de la calidad del paisaje podría acentuarse si se produce abandono accidental o 
deliberado de residuos provenientes del desmantelamiento de dichas instalaciones. 
 
Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de 
duración no permanente y de alta probabilidad de ocurrencia; sin embargo, presenta alta 
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación, siendo de significancia moderada. 
g) Durante la etapa de funcionamiento impactos positivos y/o negativos 
En el agua 
Mejora del drenaje superficial 
La construcción del Local Municipal, tiene componentes o partidas que mejorará el drenaje 
superficial, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de impactos negativos por las 
precipitaciones. Por ello este impacto ha sido calificado como de alta magnitud, de 
influencia local, de duración permanente, de indefectible ocurrencia y de alta significancia 
positiva. 
 
Riegos de ocurrencia de accidentes 
Este impacto potencial no solo está asociado a la etapa de funcionamiento, sino viene desde 
antes, y ocurre principalmente en donde las viviendas estén próximas a una vía, siendo de 
significancia moderada. 
 
4.11.6 Evaluación de alternativas – mitigación 
a) Medidas por el control de la calidad del aire para la emisión de material particulado 
Durante la etapa de ejecución se generarán emisiones contaminantes en la propia obra, en el 
transporte de material desde las canteras y en los botaderos. 
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Esta contaminación se produce fundamentalmente por la emisión de partículas minerales 
(polvo), procedentes del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, carga, transporte y 
descarga), exposición de tierra desnuda al efecto del viento. Las medidas destinadas a evitar 
o disminuir el aumento de la concentración del polvo en el aire durante la fase de ejecución 
de las obras, son las siguientes: 
 
Riego de las superficies de actuación (en la propia obra), con agua hasta donde sea posible, 
a fin de que estas áreas mantengan el grado de humedad necesario para evitar o reducir la 
producción de polvo. Dichos riegos se realizarán con periodicidad diaria o intermedia. Así 
mismo, el contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de 
protección personal (principalmente mascarillas). 
 
El transporte de materiales de las canteras a obra, deberá realizarse con la precaución de 
humedecer dichos materiales y cubrirlos con una manta húmeda. Realizar los procesos de 
trituración de áridos mediante la utilización de agua y utilizar filtros que minimicen la 
cantidad de partículas emitidas del aire. 
 
Para la emisión de gases en fuentes móviles 
Las fuentes móviles de combustión usadas durante la ejecución de la construcción de la 
infraestructura no deben emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono, 
hidrocarburos y óxidos de hidrógeno por encima de los límites establecidos por la OMS para 
dichas fuentes. 
 
Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el cumplimiento 
de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a 
un programa de mantenimiento y sincronización preventiva cada cuatro meses. 
 
El vehículo que no garantice las emisiones limite permisibles, deberán ser separados de sus 
funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente a las actividades de la 
obra, que sus emisiones se encuentren dentro de los límites permisibles; lo anterior estará 
estipulado en una cláusula contractual. 
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Para la emisión de fuentes de ruido innecesarias 
A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarios, 
las sirenas solo serán utilizadas en casos de emergencia. 
 
De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo los silenciadores que atenúen el ruido 
generado por escape de los gases de la combustión. 
 
b) Medidas para el control de la calidad del agua 
Control de vertimientos 
Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado 
de maquinaria y recargo de combustible, impidiendo que se realicen estos actos en algún 
cauce de un río y/o en las áreas próximas; así mismo, quedará estrictamente prohibido 
cualquier tipo de vertido, líquido o sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga 
de combustible, se realizará previo llegar al área de trabajo. 
En las labores de mantenimiento de la maquinaria, el aceite desechado se colectará en 
bidones o recipientes herméticos, para su posterior envío a los rellenos sanitarios. Por ningún 
motivo se verterá materiales aceitosos al cauce de alguna quebrada o río. 
Los restos de materiales de la ejecución de la obra (cemento, concreto fresco, limos, arcillas), 
no tendrán como receptor final el lecho o curso de agua, estos residuos serán llevados a los 
botaderos pre-establecidos. 
 
c) Medidas para el control de suelo para el control de la contaminación 
Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y 
desmantelamiento de talleres deberán ser almacenados en recipientes herméticos adecuados 
para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios posibles. 
 
La disposición de desechos de la ejecución de la obra se hará en los lugares seleccionados 
para tal fin. Al finalizar la obra, se deberá desmantelar las casetas temporales, patios de 
almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y 
restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciadas. 
 
Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser 
recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas 
ambientales presentes. 
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Las casetas temporales o campamentos deberán estar provistos de recipientes apropiados 
para disposición de basura (recipientes plásticos con tapas), éstas serán vaciadas en cajas 
herméticas, que serán llevadas periódicamente al relleno sanitario más cercano u otro lugar 
adecuado. 
 
Se prohíbe que el material de desecho sea colocado aleatoriamente; por lo general, deben 
ser depositados en lugares apropiados en espera de ser trasladados a los depósitos señalados 
para tal fin (botaderos). 
 
Los desechos de las excavaciones no podrán ser arrojados a los cursos de agua, éstos serán 
acarreados a los botaderos seleccionados o a los que designe la supervisión, además 
dispuestos adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamiento y erosión 
posterior, sobre todo durante la estación de lluvias. 
 
d) Medidas de protección de la vegetación 
Evitar la ejecución de la obra sin una adecuada planificación para no afectar demasiado la 
vegetación natural. 
 
Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperación de las zonas 
afectadas por instalaciones de botaderos y campamento; con medidas de restauración y 
posteriormente reforestar dichas áreas con vegetación natural. 
 
e) Medidas para la protección de faunas 
Limitar las actividades de ejecución y operación estrictamente al área de servidumbre, 
evitando de este modo acrecentar los daños al hábitat de la fauna silvestre. 
 
Prohibir estrictamente, la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, excepto el 
personal de seguridad autorizado para ello. Prohibir terminantemente, la realización de 
actividades de caza en el área del Proyecto y zonas aledañas; adquirir animales silvestres 
vivos o preservados. 
f) Protección de la seguridad del personal 
El contratista impondrá a sus empleados, proveedores y agentes relacionados con la 
ejecución de la obra, el cumplimiento de todas las condiciones relativas de salud 
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ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos 
del contrato y se les exigirá su cumplimiento. 
Cada vez que el Ing. Inspector, lo requiera, el Contratista deberá revisar y ajustar el programa 
de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes, se podrá suspender 
las obras si se incumplen los requisitos de salud ocupacional o no atiende las instrucciones 
que el Ingeniero Inspector hiciera al respecto. El Contratista será responsable de todos los 
accidentes que, por negligencia suya, de sus empleados o proveedores pudieran sufrir el 
personal de la obra o de terceras personas. 
El Contratista deberá informar por escrito al Ingeniero Inspector, cualquier accidente que 
ocurra en los frentes de obra, además, llevar un registro de todos los casos de enfermedad 
que requiere atención profesional y los daños que se presenten sobre la comunidad, para 
preparar reportes mensuales del tema. 
Todo el personal del Contratista deberá estar dotado de elementos para la protección 
personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos 
(uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los elementos deben ser 
de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado, debiendo 
buscar a que el aseo y el orden de la zona de trabajo brindan mayor seguridad al personal y 
a la comunidad, el Contratista contará con personal específico para las labores de aseo y 
limpieza. 
 
4.11.7 Plan de monitoreo ambiental y vigilancia ecológica 
Las medidas adoptadas para minimizar algunos impactos en el área de trabajo se deberán 
considerar la filosofía del concepto de reserva de biosfera a fin de mantener intangibles las 
áreas aledañas a la obra; para tal fin se considerará lo siguiente: 
Una zona intangible de protección absoluta de la flora y fauna silvestre (zona núcleo), a 
500metros del terreno o área del proyecto. 
 
a) Reforestación 
Se deberá hacer con más énfasis en las parcelas de arroz haciendo un cultivo asociado con 
plantas forestales maderables, la ejecución del Proyecto afectara inevitablemente de algún 
modo, al medio físico (suelos, agua, aire, etc.), así como también, a la flora y fauna que 
habite en dicho medio conformando el ecosistema; en tal sentido y apuntando precisamente 
a disminuir el grado de afectación el presente EIA, incluye una serie de propuestas para 
prevenir, eliminar, minimizar tales impactos en beneficio del medio ambiente. 
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b) Protección de la flora y fauna 
Con la finalidad de evitar la tala de vegetación especialmente en la zona del bosque natural, 
se recomienda: 
Utilizar madera para aserrado y campamento, solamente de los que provienen de los árboles 
caídos ubicados dentro de las vías de acceso. 
Colocar avisos prohibiendo la tala de árboles y extracción de los productos forestales de la 
zona. 
Elaborar un manual orientado a la protección de los recursos naturales. 
Prohibir la extracción de árboles semilleros con capacidad de brindar semillas y especies a 
utilizarse en generación natural. 
 
c) Programa de educación ambiental  
Coordinando con diferentes sectores, se ejecutará un programa de Educación Ambiental, 
mediante charlas de concientización, capacitación, cursos, talleres, letreros y boletines. 
Paralelamente a la ejecución de este programa se incidirá en la organización comunal. 
 
d) Señalización ecológica 
Esta referida a la colocación de señalización específica para la conservación de los recursos 
naturales existentes en la zona y especialmente los relictos de vegetación. 
 
4.12 Selección de alternativas 
El resultado de la evaluación económica de las Alternativas es el siguiente: 
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa más rentable resulta el 
Proyecto Alternativo Nº 01 “Construcción de local Municipal de dos niveles, con losa 
aligerada en el primer piso y con cobertura liviana (tijerales de madera + calamina) en 
el segundo nivel, construcción de 21 ambientes (onstrucción) con tanque séptico, pozo 
de percolación y accesos. Implementación de programas de sensibilización en el centro 
poblado de Lahuarpia”, con un Valor Actual Neto en miles de soles de S/. 414,274 Nuevos 
soles y un ratio de Costo/Efectividad de 265. 
Por lo tanto, se prioriza la ejecución de la Obra “Culminación Construcción de Local 
Municipal del centro poblado de Lahuarpia”. 
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4.13 Plan de implementación 
En la etapa de Preinversión e Inversión el Gobierno Regional San Martín a través del 
Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), asumirá la responsabilidad, primero con la 
elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, y segundo con el Estudio 
Definitivo y la Ejecución del Proyecto.  
La implementación física se realizará en función al Cronograma Valorizado de Ejecución 
de Obra, en el cual se contemplan todas las actividades, metas y recursos del proyecto. A 
continuación, se muestra un diagrama de Gantt para todo el proceso de implementación, 
durante un periodo de evaluación y ejecución. También se adjunta un cronograma detallado 
de obra. 
 
a) Cronograma de implementación etapa de inversión. 
En esta etapa se van a realizar las siguientes actividades: 
 
Elaboración de los estudios de pre inversión 
Entidad Responsable de Formular                 : Proyecto Especial Alto Mayo. 
Responsable de la Unidad Formuladora : Ing. Luis Villavicencio Zuasnabar 
Duración     : 02 meses. 
Recursos Financieros    : Recursos ordinarios – PEAM. 
 
Formulación de expediente técnico 
Entidad Responsable de Formular                 : Proyecto Especial Alto Mayo. 
Responsable de la Unidad Ejecutora  : Ing. Roger Meléndez Ganosa 
Duración     : 03 meses. 
Recursos Financieros    : Recursos ordinarios – PEAM. 
 
Culminación construcción de local municipal (obra) 
Entidad Responsable de la Ejecución : Proyecto Especial Alto Mayo. 
Responsable de la Unidad Ejecutora : Ing. Miguel Alegría Cárdenas 
Duración     : 03 meses. 
Recursos Financieros   : Recursos ordinarios - GRSM. 
 
Medidas de Mitigación Ambiental 
Entidad Responsable de la Ejecución: Proyecto Especial Alto Mayo – GRSM. 
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Responsable de la Unidad Ejecutora : Gerente General – PEAM. 
Duración    : 02 meses. 
Recursos Financieros   : Recursos ordinarios – PEAM. 
b) Cronograma de implementación etapa de operación post inversión. 
Operación y Mantenimiento – Local Municipal. 
Entidad Responsable del Mantenimiento  : Municipalidad Distrital de Jepelacio. 
Responsable de la Unidad Ejecutora         : Alcalde Distrital. 
Duración                                                    : 12 mes. (Cada año) 
Recursos Financieros                                 : Recursos propios – Municipalidad. 
 
4.14 Organización y gestión 
La Municipalidad Distrital de Jepelacio representa a los centros poblados, anexos y caseríos, 
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos, fomenta el bienestar de los 
vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. Su 
compromiso con el proyecto de Inversión Pública en mención es asumir parte de los costos 
de operación y mantenimiento (faenas comunales) del camino vecinal conjuntamente con la 
población beneficiaria. 
La fase de inversión del proyecto será asumida por el Gobierno Regional de San Martín, 
organismo que cuenta con suficiente experiencia y conocimiento en ejecución de obras de 
infraestructura social. 
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en la participación directa de la población o 
beneficiarios, que se responsabilizarán a través de sectores o localidades, siendo asesorados 
por los gobiernos locales con un mínimo de equipamiento, para realizar propiamente las 
labores de mantenimiento, asegurando con su operatividad y durabilidad de la 
infraestructura social.   
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Por ello se tendrá en cuenta los factores que garantizarán que el proyecto generará beneficios 
a lo largo de su vida útil, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y post-inversión. 
Una vez concluido la fase de ejecución completa del proyecto, la transferencia de las obras 
de parte del Gobierno Regional de San Martín, en primer término, se hará a la Municipalidad 
Distrital de Jepelacio y al Comité de la Población Beneficiaria. 
 
b) Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de 
inversión y operación. 
El PEAM se crea como un subprograma del Proyecto Especial Huallaga Central (PEHCBM) 
por D.S N° 031-81 PCM, adquiriendo en 1990 su autonomía con D.L N° 556 Art. 419 y con 
Personería Jurídica; ahora depende del Gobierno Regional San Martín, que fue transferido 
el 09 de Septiembre del año 2003 mediante D.S. N° 024 – 2003 – Vivienda. 
El Proyecto Especial Alto Mayo, es una institución líder, dependiente del Gobierno Regional 
San Martín, especializada en gestión de desarrollo sostenible y promotor de la inversión, 
responsable de conducir proyectos hidráulicos, viales, etc.  Tiene como misión, proyectar, 
ejecutar y administrar los proyectos de propósitos múltiples, de desarrollo rural integral.  
Para ello cuenta con la experiencia y capacidad instalada a través del Área de Infraestructura 
para el diseño y ejecución de proyectos sociales, agrícolas, pecuarios y forestales en la zona 
del Alto Mayo. 
 
El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) y el Gobierno Regional San Martín buscan la 
articulación del sistema vial de la región, que integre a las localidades de su ámbito de 
acción, a través de una gestión vial efectiva y coherente. Están involucrados como unidad 
formuladora y ejecutora del PIP en mención por lo tanto su compromiso está en financiar 
los estudios de pre inversión, inversión y la posterior ejecución, será responsable de la 
ejecución del proyecto, administrando los recursos que se le asignen para éste efecto. 
 
c) Financiamiento de los costos de operación mantenimiento y participación de los 
beneficiarios. 
Para el mantenimiento a realizarse cada año, se realizará a través de la Municipalidad 
Distrital de Jepelacio, ya que cuenta con equipos y maquinaria necesaria para realizar el 
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mantenimiento del local municipal, y además está contemplado en los planes del gobierno 
local realizar estos trabajos para los poblados de su jurisdicción. 
 
También existe el compromiso de los beneficiarios, participar mediante faenas comunales, 
en la conservación y mantenimiento del local municipal y realizar estos trabajos, y para tales 
efectos han firmado un Acta de Compromiso. 
 
d) Participación de los beneficiarios 
La participación de la población beneficiaria del proyecto, será a través de la mano de obra 
valorizada. 
En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de las entidades involucradas, sus intereses y 
compromisos asumidos para con el proyecto. 
 
Entidades involucradas 
Entidades Intereses Compromisos 
 
 
Municipalidad 
Distrital de Jepelacio 
Representar a la comunidad, 
promover la adecuada prestación 
de los servicios públicos, 
fomentar el bienestar de los 
vecinos y el desarrollo integral y 
armónico de las circunscripciones 
de su jurisdicción. 
Asumir parte de los costos de 
operación y mantenimiento del 
proyecto. Junto con la 
población beneficiaria. 
Productores 
agropecuarios y 
población del centro 
poblado Lahuarpia 
Mejorar las condiciones para el 
desarrollo de actividades culturales 
y sociales en el centro poblado 
Realizar las gestiones 
correspondientes ante los 
órganos respectivos para la  
operación y mantenimiento del 
local municipal proyectado 
Proyecto Especial Alto 
Mayo 
Gobierno Regional 
San Martín 
Contribuir al desarrollo rural 
sostenible y calidad de vida de la 
zona del Alto Mayo, que integren 
a su ámbito de acción, mediante 
una gestión efectiva y coherente 
Elaborar los estudios de Pre 
inversión, así como participar 
en la fase de inversión y post 
inversión 
Fuente: Elaboración propia 
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4.15 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionado 
 
 Objetivos Indicadores 
Medios de 
verificación 
Supuestos 
F
IN
 
 
 
“Mejor nivel de 
desarrollo 
socioeconómico y 
cultural de la 
población de la zona 
de Lahuarpia” 
 
 
 
- Aumentar  el ingreso per cápita en 12% dos 
años después de ser ejecutada la obra, 30% a los 
cinco años después de ser ejecutada la obra  
- Aumenta la participación de la población en 
edad escolar en las diferentes actividades 
deportivas y culturales. 
- Reducción de extrema pobreza de la población. 
- Incremento de la económica (actividad agrícola 
y comercio) en  el segundo año. 
    
 
 -Censos, 
estudios 
socioeconómicos 
realizados. 
 
- Encuestas a 
hogares para 
determinar los 
principales 
indicadores de la 
localidad (niveles 
de vida).  
 -Interés de la población local para  
participar en acciones de desarrollo 
de su localidad. 
-Desarrollo de eventos culturales 
promovidos por las autoridades del 
lugar.      
-Interés del gobierno central de 
realizar encuestas y trabajos 
estadísticos generales; así como el 
desarrollo de censos tanto de 
población, vivienda, producción 
pecuaria. 
 
P
R
O
P
O
S
IT
O
 
 
 
 
 
 
Adecuadas 
condiciones para el 
desarrollo de 
actividades socio 
económicas y 
culturales y sociales 
del centro poblado 
Lahuarpia 
 
 -Mayores posibilidades de priorización de 
proyectos. 
 
- Toma de decisiones concertadas entre la 
población y comités de base. 
 - Mejores oportunidades de desarrollo de la 
comunidad. 
 - Mejor intercambio de información entre 
organizaciones sociales y comités de base. 
 
- Proyectos 
priorizados para 
la comunidad. 
 
- Encuesta a los 
comités de base y 
organizaciones 
sociales. 
 
 -Actividades 
sociales y 
culturales. 
     
 
 -Interés de autoridades en 
participar en las reuniones sociales 
y culturales. 
-Participación en acciones de  
mantenimiento. 
-Interés de instituciones de apoyar 
incremento de infraestructura. 
 -Existencia de programas sociales 
por parte del estado, que apoyan a 
poblaciones deprimidas. 
 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
 
 
  
 -Espacios con 
características de 
diseños adecuados. 
 
 
 
 -Mejor organización 
de los comités de base 
y población en general. 
 
 
 - 377.50 metros cuadrados de local municipal en 
dos niveles. 
 
- 4.50 metros cuadrados de tanque séptico y 8.09 
metros cuadrados de zanjas de percolación. 
 
- 27.14 metros cuadrados de accesos. 
 
 - Sensibilización de la población en temas de 
participación ciudadana. 
  
- 377.50 metros cuadrados mantenida y 
operativa los 365 días. 
  
 
- Inventario de 
reuniones socio 
económicas. 
 
 - Informes de 
obra 
 
 - Valorizaciones 
 
-Programación de la ejecución de la 
obra  en época no lluviosa. 
 
 -Disponibilidad de instituciones 
de apoyar    en el mantenimiento 
de  la  infraestructura.  
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A
C
C
IO
N
E
S
 
 
➢ Culminación de 
construcción de Local 
Municipal de dos 
niveles. 
 
➢ C
onstrucción de tanque 
séptico, pozo de 
percolación y accesos. 
 
➢ Implementación de 
Programas de 
sensibilización a la 
población beneficiaria 
en temas de 
participación 
ciudadana. 
 
 
- Actas de 
recepción  
entrega de obras 
 
- Reportes de 
avance de la 
unidad ejecutora 
 
-Informes de 
supervisión 
  
 
 
- Programación de la ejecución de 
la obra      en épocas no lluviosas. 
  
 
- Disponibilidad de instituciones 
de apoyar en el mantenimiento de 
la infraestructura 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1. Diagnóstico de la situación actual 
5.1.1 Problemática de las condiciones del servicio actual. 
a) Motivos que generan la propuesta del proyecto 
El local comunal sin culminar, cuenta con estructuras de cimentación, columnas y muros de 
tabiquería en forma parcial, que fue construida con el apoyo técnico y financiero de  la 
Municipalidad Provincial en el año 2002, y no prestan las condiciones de seguridad para 
salvaguardar los bienes patrimoniales, y promover el desarrollo de actividades socio 
económicas y culturales de población de Lahuarpia. 
Actualmente la construcción iniciada hace siete (07) años se encuentra expuesta a las 
inclemencias del tiempo, deteriorando los materiales y el área destinada para esta 
infraestructura. Por ello, el centro poblado de Lahuarpia, que cuenta con Municipalidad 
Delegada, para atender a una población de 8,500 habitantes, con diferentes instituciones en 
diferentes roles y funciones, atiende en locales particulares (alquilados), que no prestan las 
condiciones de seguridad, con inadecuados servicios de atención a la población y con riesgo 
a la integridad física del personal de atención y la población en general. 
 
Para atender los servicios que presta la Municipalidad, se cuenta con diferentes oficinas, 
como la Oficina de Registro Civil, Tesorería y Recaudación Tributaria, Oficinas de la 
Tenencia de la Gobernación, Juez de Paz, Rondas Campesinas y de la Defensoría del Niño 
y Adolescente; además que se cuenta con la administración del Mercado Municipal, del 
servicio de Agua Potable, Antena Parabólica y del servicio de Energía Eléctrica. 
 
Ante esto, los pobladores y autoridades locales, han priorizado la necesidad de solucionar 
el problema existente, de mejorar el desarrollo de actividades sociales, económicas y 
culturales y la integración de las organizaciones, comités de base y  población en general, 
por ello se plante la solución integral al problema, y recurren a las entidades públicas y 
privadas para lograr financiamiento que permita la culminación de construcción del local 
municipal, comprometiendo su participación en las actividades necesarias, y apoyando los 
trabajos que viene realizando el Gobierno Regional de San Martín a través del Proyecto 
Especial Alto Mayo. 
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b) Situación negativa que se intenta solucionar 
La situación negativa que se intenta modificar en el local comunal, son los siguientes: 
Infraestructura sin culminar expuesta a las inclemencias del tiempo. 
Débil organización de los comités de base y población en general. 
Baja participación de la población en el desarrollo social, económico y cultural del centro 
poblado de Lahuarpia.  
La pérdida de la priorización de proyectos en la zona. 
Alto riego a la integridad física de personal y población en general.  
Riesgo de pérdidas de los bienes patrimoniales. 
Inadecuada prestación de los servicios de atención a la población. 
Limitado desarrollo social, económico y cultura, que perjudica a la población del lugar. 
c) Razones por la que es interés para la comunidad resolver dicha situación. 
Algunas de las razones que son de interés para las comunidades, al realizar la culminación 
y construcción del local municipal:  
Promover el desarrollo y la integración de la población donde se ubica el proyecto. 
Se reducirán los riegos a la integridad física del personal y población de Lahuarpia. 
Mejor la prestación de los servicios a la población. 
Crear condiciones adecuadas para que la población de la zona logre el desarrollo socio 
económico y cultural, en forma segura. 
Incremento de los ingresos económicos por la actividad agropecuaria. 
Disminución de pérdidas en bienes patrimoniales. 
Mejorar el nivel de vida de la población de la comunidad. 
d) Competencia del estado para resolver dicha situación 
El estado como ente vigente tiene el papel de invertir en infraestructura y mejorar la 
producción nacional, y surge como solución natural para asegurar el bienestar de la sociedad 
y satisfacer sus necesidades y brindar las condiciones básicas de desarrollo, lo mismo que 
hace efectivo dentro del proceso de descentralización con los gobiernos regionales, locales 
y los diferentes organismos e instituciones encargadas, en este sentido se cuenta con 
instituciones como el Proyecto Especial Alto Mayo, para formular y ejecutar proyectos de 
obras, como es el caso social del presente perfil. Con la cual se estará logrando la integración 
de las autoridades, sus comités de base y la población de Lahuarpia, que facilitará el 
desarrollo de las actividades sociales, económicas, financieras y culturales de los 
beneficiarios, asegurando un mayor dinamismo en la economía de toda la comunidad, y 
mejorando la calidad de vida de la población beneficiaria.  
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5.1.2 Zona y población afectada 
a) Características de la zona y estimación de la población 
La zona del proyecto se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Lahuarpia, en el distrito 
de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, que presenta una topografía relativamente 
accidentada, con poca inclinación, con estratos bien definidos y siendo una zona con 
presencia de agua y suelo impermeable sin la presencia de rocas.  
 
Se caracteriza por tener un clima característico de selva alta, tropical cálido y húmedo, con 
una precipitación pluvial de mayor intensidad y frecuencia en épocas de invierno de 
noviembre a mayo y con menor frecuencia en el resto del año. Tiene una temperatura media 
de 23º C, y una humedad relativa que varía del 60 % al 80%; a una altitud de 760 msnm.  
 
Límites  
Norte  :  Distrito de Moyobamba. 
Sur :  Distrito de Soritor. 
Este :  Provincia de Lamas. 
Oeste :  Distritos de Habana y Soritor. 
 
Localización  
Latitud Sur:  05°51’ 20”  
Longitud Oeste: 76°54’ 38”  
 
Vías de acceso 
Como principal vía de acceso a la zona del proyecto se inicia por la Carretera Fernando 
Belaunde Terry, a altura del Km 523, a 30 Km. Al sur y 45 minutos de la ciudad de 
Moyobamba. 
 
A. Características Generales del Área de influencia 
La población de la zona de influencia se dedica principalmente a la actividad agrícola, con 
fines de comercialización, principalmente en el cultivo de arroz y adicionalmente de café, 
yuca, plátano, frutales y productos de pan llevar en menor escala; y a la actividad pecuaria 
con la cría de ganado vacuno y animales menores; se estima que la población se ha 
incrementado por la migración considerable de inmigrantes de la sierra (departamentos de 
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Lambayeque, Cajamarca y Amazonas) que ha sufrido toda la región, conformada por un 
60% de gente inmigrante y 40% por propios del lugar.  
 
El área de influencia se encuentra ubicada en el Alto Mayo, corresponde al denominado 
paisaje montañoso localizada a una altitud aproximada de 760 msnm, siendo una zona es 
íntegramente aprovechada por la agricultura.  
 
Se caracteriza por tener un clima característico de selva alta, tropical cálido y húmedo, con 
una precipitación pluvial de mayor intensidad y frecuencia en épocas de invierno de 
noviembre a mayo y con menor frecuencia en el resto del año. Tiene una temperatura media 
de 23º C, y una humedad relativa que varía del 60% al 80%.  
 
El desarrollo de la zona y su integración con la economía local y regional, conlleva la 
integración del centro poblado con el distrito a través de la red vial de transporte (carretera 
Fernando Belaúnde Terry), la cual se articula e integra con los demás distritos y las ciudades 
de Moyobamba y Rioja y con el resto del país.  
 
Sistema Municipal en la zona de estudio 
Los servicios que presta la Municipalidad Delegada, a través de sus diferentes oficinas, 
como la Oficina de Registro Civil, Tesorería y Recaudación Tributaria, Oficinas de Tenencia 
de la Gobernación, Juez de Paz, Rondas Campesinas y de la Defensoría del Niño y 
Adolescente; además que cuenta con la Administración del Mercado Municipal, el servicio 
de Agua Potable, Antena Parabólica y del servicio de Energía Eléctrica; los realiza en locales 
alquilados que no prestan las condiciones de seguridad, con inadecuados servicios de 
atención y con riesgo a la integridad física del personal y población en general.  
 
Ante esto, los pobladores y autoridades locales, han priorizado la necesidad de solucionar el 
problema existente, con el local municipal, para mejorar el desarrollo de actividades 
sociales, económicas y culturales en la zona, para la integración de las organizaciones, de 
los comités de base y de la población en general, 
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Infraestructura de local municipal 
El local Municipal existente no cuenta con las condiciones de seguridad y comodidad, ya 
que cuenta con construcción inconclusa de cimentación, columnas y tabiquería en forma 
parcial; por lo cual se utilizan locales alquilados, para la atención y prestación de los 
servicios, en condiciones inadecuadas e inseguras para salvaguardar los bienes 
patrimoniales, y que pone en riesgo la integridad física del personal y población en general.  
Servicios administrativos y financieros de la municipalidad  
La oferta de servicios administrativos y financieros es brindada por personal contratado en 
locales alquilados, que responde a las diferentes oficinas de recaudación y administración 
de la Municipalidad Delegada.  
Estos servicios se prestan en locales inadecuados e inseguros; siendo el principal   problema 
que enfrenta el personal y los mismos usuarios o población de Lahuarpia, lo que afecta la 
integridad física de la población y la administración de las oficinas de la municipalidad 
delegada. 
 
B. Características socio económicas y culturales del área de influencia 
Población y zona afectada 
La zona del proyecto se encuentra ubicada en el centro poblado de Lahuarpia, en el distrito 
de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, con una altitud promedio de 760msnm, siendo los 
beneficiarios directos la población de Lahuarpia, que se comunican con el distrito mediante 
la carretera Fernando Belaúnde Terry (Km. 523). 
 
Cuenta con una población aproximada de 8,500 habitantes en el presente año 2009, con la 
conformación de la población por sexo, el 52.6% lo representa el sexo masculino y el 47.4% 
el sexo femenino. La tasa de crecimiento anual para los cálculos de población será del 
departamento de 2.0% (Fuente INEI-2007), tal como a continuación se indica:   
 
Descripción Cantidad 
Cantidad de Viviendas 230 
Promedio de personas por vivienda 6.00 
Población al 2009 1,400 
Tasa de Crecimiento 2.00 % 
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El área de influencia o la zona, está enmarcada dentro del área considerada pobre, cuya 
población se dedica prioritariamente a la agricultura, orientada al mercado local, siendo los 
principales cultivos el arroz y café, con tecnología regular y tradicional, así como para el 
autoconsumo maíz, yuca y plátano; y con una menor escala en producción pecuaria con 
ganadería de vacunos, caprinos, equinos y animales menores, para comercializar en los 
mercados locales de Nueva Cajamarca. 
 
La mayoría de la población vive en situación de pobreza, donde la mayor parte tiene como 
única fuente de ingreso familiar a la actividad agrícola, así como también existe un alto nivel 
de necesidades básicas insatisfechas y altos índices de pobreza.  Según el mapa de Niveles 
de Pobreza en el Perú, el cual fue elaborado el año 2000, los caseríos son de condición 
humilde identificada como zona pobre en un 43% de la población rural, cuya canasta 
familiar mensual alimenticia oscila entre 200.0 y 350.0 nuevos soles. 
 
El distrito está dentro de los calificados como Pobres. (Fuente: mapa de pobreza 
FONCODES) 
 
 
 
AMBITO DEL 
PROYECTO 
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Niveles de ingreso 
El sustento económico de las familias está basado principalmente en la agricultura y en 
menor escala a la ganadería, el cual permite obtener ingresos para el sustento, el vestido, la 
educación y la salud de todos los integrantes de la familia. Siendo el ingreso promedio por 
familia de S/. 20.00 nuevos soles que asciende a un total mensual aproximado de S/. 500.00 
nuevos soles. 
 
Servicios básicos 
Educación 
El centro poblado de Lahuarpia o zona del proyecto, pertenece al distrito de Jepelacio, cuenta 
con servicios educativos públicos y facilitados por el Ministerio de Educación. La cobertura 
educativa alcanza a toda la localidad, y hay en los niveles de inicial y primaria para atender 
a los niños en edad escolar, con acceso al nivel secundario sólo en otro caserío aledaño, 
quienes tienen que desplazarse al caserío de Ramírez o hacia la capital del distrito para 
continuar elevando su nivel educativo. 
            
Localidad Nivel inicial 
Nivel 
primaria 
Nivel 
secundaria 
Lahuarpia 01 01 -- 
 
Salud 
El centro poblado de Lahuarpia, que pertenecen al distrito de Awajun, cuenta con una Posta 
Médica, donde se atienden en el servicio de salud para toda la población, con asistencia de 
promotores de salud.  
 
Entre las enfermedades más frecuentes tenemos las bronco pulmonares, gastrointestinales, 
paludismo, tifoidea, hepatitis, parasitosis, reumatismo y mordeduras de serpientes. 
Finalmente, el 40% de niños menores de 05 años sufren de desnutrición crónica y aguda. 
 
Localidad Puesto de Salud Posta Médica 
Lahuarpia -- 01 
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Saneamiento 
La comunidad de Lahuarpia cuenta con el servicio de agua potable, con la carencia del 
servicio básicos de sistema de desagüe, por ello la población usa dentro de sus viviendas 
letrinas o pozo ciego exponiéndose a enfermedades infecciosas por la carencia de este 
servicio básico.  
 
Electrificación 
La comunidad de Lahuarpia cuenta con el servicio de luz eléctrica. 
 
Vivienda 
Las viviendas están construidas en su mayoría de material de la zona, como son madera y 
otros, y un mínimo porcentaje de material noble, la mayoría con techo de calamina. Las 
viviendas están distribuidas en forma irregular, la mayoría en la parte céntrica y algunas 
dispersas en los alrededores de la localidad. 
 
Actividad socio económica productiva 
Dentro de las principales actividades y niveles de vida, se distribuye de la siguiente manera: 
 
Actividades % Incidencia 
Agrícola 87 
Ganadería 10 
Labor estatal 3 
Total 100 
 
Agricultura 
La población de la zona del proyecto se dedica principalmente a la agricultura, produciendo 
en mayor escala arroz y adicionalmente el café, maíz, yuca, plátano y frutales, con tecnología 
tradicional, y en menor escala a la ganadería con la crianza de ganados vacunos y animales 
menores. 
 
Así mismo hay pobladores que no cuentan con tierras agrícolas, quienes se dedican a trabajar 
como peones agrícolas en tareas de recolección, poda, etc. 
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5.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 
Grado de avance, el local municipal existente, se encuentra en estado incompleto, ya que 
se inicio su construcción, hace 07 años, cuenta con estructuras de cimentación, columnas y 
muros de tabiquería en forma parcial, que se encuentra expuesta a las inclemencias del 
tiempo, deteriorando los materiales y el área destinada para esta infraestructura, y no prestan 
las condiciones de seguridad para salvaguardar los bienes patrimoniales y promover el 
desarrollo de las actividades socio económicas y culturales de la comunidad de Lahuarpia. 
 
La Municipalidad Delegada cuenta con diferentes oficinas, como de Registro Civil, 
Tesorería y Recaudación Tributaria, Tenencia de la Gobernación, Juez de Paz, Rondas 
Campesinas y Defensoría del Niño y Adolescente; además cuenta con la administración del 
Mercado Municipal, servicio de Agua Potable, Antena Parabólica y de Energía Eléctrica, 
para atender una población de 8,500 habitantes, en sus diferentes roles y funciones, los que 
se atienden en locales alquilados, que no prestan las condiciones de seguridad, con servicios 
de atención a la población inadecuados y con riesgo a la integridad física del personal y 
población en general. 
 
Temporalidad; esta situación negativa, de inadecuada infraestructura es latente desde hace 
varios años, que muchas veces limita el desarrollo de comunidad y toda la población de la 
zona, por la inexistencia de áreas adecuadas que permitan el desarrollo de los diferentes 
roles y actividades que tiene que desarrollar las Municipalidad Delegada en forma conjunta 
con la población, lo que imposibilita el desarrollo socio económico y cultural. De llevarse a 
cabo la construcción del local municipal, permitirá el desarrollo organizacional y 
participación de la población rural y pueblos aledaños, para mejorar el nivel de vida de los 
pobladores e integración de la zona. 
 
Relevancia; es de suma importancia la construcción del local municipal, por que permitirá 
el desarrollo adecuado de los servicios que realiza la Municipalidad Delegada con la 
población para el desarrollo de actividades socio económicas y culturales, y así mejorar el 
nivel de vida de la población de esta zona, siendo necesario la ejecución del proyecto de 
Construcción de Local Municipal del Centro Poblado de Lahuarpia, ya que no existe otra 
alternativa de solución. 
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5.1.4 Intentos de soluciones anteriores 
La población beneficiaria en forma conjunta con sus autoridades locales, en su intento de 
mejorar el desarrollo socio económico y cultural de la comunidad, logró en el año 2002 que 
la Municipalidad Provincial de Moyobamba realizara la construcción del local municipal 
con el apoyo técnico y financiero, pero estas quedaron inconclusas y no prestan las 
condiciones de seguridad para salvaguardar los bienes patrimoniales. 
 
Las condiciones de habitabilidad del local municipal existente, son inadecuadas y por ello, 
visto la necesidad y para salvaguardar los bienes patrimoniales, se acordó utilizar locales 
alquilados que no brindan la seguridad necesaria, pero dada las circunstancias se puede 
solventar con una parte de los recursos que se obtienen al brindar los diferentes servicios 
administrativos y financieros de la municipalidad. 
 
 
Así mismo se realizaron gestiones ante el Gobierno Regional San Martín y otras entidades, 
que no llegaron a atender el problema, por restricciones presupuestales.  
 
Por ello se hace necesario atender la elaboración del presente proyecto, mediante la 
Construcción del Local Municipal en forma integral, con el apoyo del Proyecto Especial 
Alto Mayo, con la finalidad de promover el desarrollo socio económico y cultural, y 
fomentar la integración de la zona de Lahuarpia. 
 
5.1.5 Interés de los grupos involucrados 
En este acápite haremos mención a los diferentes sectores de la sociedad interesados en 
Mejorar la Intercomunicación e Integración de las comunidades de la zona en estudio.  
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Entidad 
Involucrada 
Interés Institucional 
Compromisos 
Asumidos 
Momento de 
Intervención 
Gobierno 
Regional de 
San Martín 
Apoyo al desarrollo 
económico social de la 
región, en el financiamiento 
y viabilidad de los proyectos 
de Inversión Pública. 
 
Asumirá los costos de 
ejecución del proyecto. 
Durante la 
ejecución del 
proyecto, según 
pre inversión, 
para la 
transferencia de 
recursos. 
Municipalida
d Distrital de 
Jepelacio 
 Promover el desarrollo 
económico, social, ambiental 
y cultural  
 
Desarrollar y ejecutar 
las actividades de 
operación y 
mantenimiento del 
proyecto. 
 
Colaborando 
desde la 
identificación 
hasta la 
culminación del 
proyecto. 
Proyecto 
Especial Alto 
Mayo 
 
Contribuir al desarrollo rural 
sostenible y calidad de vida 
de la zona, ejecutando obras 
de infraestructura. 
Formulación de los 
estudios durante la 
elaboración del perfil de 
pre inversión y durante 
la ejecución del 
proyecto, en 
coordinación con 
gobierno local y 
regional.  
Desde la 
identificación 
hasta la 
culminación del 
proyecto; 
acompañamiento 
post proyecto. 
De los 
Beneficiados 
 
Intercomunicación y 
coordinación entre las 
comunidades, mejoras en el 
desarrollo socio económico y 
cultural en la zona. 
Participación 
organizada con mano de 
obra no calificada en la 
ejecución de las 
actividades de 
Conservación y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura. 
Desde la fase de 
pre inversión, 
inversión y post 
inversión del 
proyecto. 
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5.2.Definición del problema y sus causas 
5.2.1 Identificación del problema central 
El local municipal contribuye a mejorar la prestación de servicios a la comunidad y pueblos 
aledaños, promoviendo el desarrollo socio económico y cultural, así como la coordinación 
organizacional e interconexión entre la población y los caseríos aledaños.  
El problema central está referido a las inadecuadas condiciones para el desarrollo de 
actividades socio económicas y culturales en el centro poblado de Lahuarpia, que limitan 
mejorar el nivel de vida de la población. 
En este sentido, el problema está relacionado con la inadecuada infraestructura y prestación 
de servicios en sus diferentes roles que desarrolla la municipalidad delegada, produciéndose 
pérdidas a su frágil economía, por lo tanto el problema central podemos definirlo de la 
siguiente manera: 
 
 “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades socio económicas y 
culturales en el centro poblado de Lahuarpia”. 
 
  
 
 
 
 
5.2.2 Causas del problema central 
La identificación de las causas del problema central permite ir más allá de sus 
manifestaciones visibles e identificar que es lo que origina realmente el problema 
encontrado. Este análisis nos brindará el conocimiento necesario para plantear acciones que 
ataquen dichas causas y así solucionar el problema. Para una idea más cabal de este análisis 
presentamos una lluvia de ideas de los agentes relacionados con el problema: 
Inadecuados espacios con características de diseños adecuados. 
Débil organización de los comités de base y población en general. 
Carencia de centros de prestación de servicios, desarrollo y coordinación administrativa, 
económica y socio cultural. 
Bajo nivel de participación de la población en el desarrollo socio económico y cultural de la 
comunidad. 
 
“Inadecuadas condiciones para el 
desarrollo de actividades socio económicas 
y culturales en el centro poblado de 
Lahuarpia” 
 
Problema Central 
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5.2.3 Selección y justificación de las causas 
Inadecuados espacios con características de diseños adecuados. 
La infraestructura sin culminar, ha visto la necesidad de alquilar locales inadecuados que no 
prestan garantías de seguridad y diseños adecuados. 
Débil organización de los comités de base y población en general. 
La inadecuada estructura que aloja las diferentes oficinas para la prestación de bienes y 
servicios de la municipalidad delegada, limita que las organizaciones y comités de la 
población de Lahuarpia se vean fortalecidos. 
Carencia de centros de prestación de servicios, desarrollo y coordinación administrativa, 
económica y socio cultural. 
Los inadecuados locales donde se brinda la prestación de bienes y servicios de la 
municipalidad delegada, no permite el desarrollo adecuado de la prestación de bienes y 
servicios. 
Bajo nivel de participación de la población en el desarrollo socio económico y cultural de la 
comunidad, por la inexistencia de espacios adecuados para incentivar actividades que 
permitan promover el desarrollo de la comunidad, la población se ve desmotivada, afectando 
el nivel de vida de la población. 
 
5.2.4. Agrupar y jerarquizar las causas. 
Luego de analizar la lluvia de ideas con los agentes involucrado se concluye que las causas 
directas e indirectas que originan el problema identificado son: 
 
Causas directas: 
Carencia de centros de prestación de servicios, desarrollo y coordinación administrativa, 
económica y socio cultural. 
Bajo nivel de participación de la población en el desarrollo socio económico y cultural de la 
comunidad. 
 
Causas indirectas: 
Inadecuados espacios con características de diseños adecuados. 
Débil organización de los comités de base y población en general. 
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5.2.5. Identificar los efectos del problema principal. 
Toma de decisiones no concertadas entre la población y comités de base. 
Escaso intercambio de información entre organizaciones sociales y comités de base. 
Disminución de posibilidades de priorización de proyectos. 
Pérdida de oportunidades de desarrollo de la comunidad. 
 
5.2.6. Seleccionar y justificar los efectos relevantes. 
Toma de decisiones no concertadas entre la población y comités de base. 
Escaso intercambio de información entre organizaciones sociales y comités de base. 
Disminución de posibilidades de priorización de proyectos. 
Pérdida de oportunidades de desarrollo de la comunidad. 
 
5.2.7. Agrupar y jerarquizar los efectos. 
Efectos directos: 
Pérdida de oportunidades de desarrollo de la comunidad. 
Escaso intercambio de información entre organizaciones sociales y comités de base. 
 
Efectos indirectos: 
Toma de decisiones no concertadas entre la población y comités de base. 
Disminución de posibilidades de priorización de proyectos. 
 
Efecto final: 
Bajo nivel de desarrollo socioeconómico y cultural de la zona de Lahuarpia. 
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5.2.8. Árbol de causas – efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efecto Indirecto 
 
Disminución de posibilidades de 
priorización de proyectos 
Efecto Directo 
Pérdida de oportunidades de 
desarrollo de la comunidad 
Causa Indirecta 
 
Inadecuados espacios con 
características de diseños adecuados. 
Causa Directa 
Bajo nivel de participación de la 
población en el desarrollo socio 
económico y cultural de la comunidad. 
Problema Central 
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades 
socio económicas y culturales del centro poblado de 
Lahuarpia” 
Efecto Final 
 
Limitado desarrollo socioeconómico y 
cultural de la zona de Lahuarpia. 
Causa Indirecta 
 
Débil organización de los comités 
de base y población en general. 
Efecto Indirecto 
 
Toma de decisiones no concertadas entre la 
población y comités de base 
Efecto Directo 
Escaso intercambio de información 
entre organizaciones sociales y comités 
de base 
Causa Directa 
Carencia de centros de prestación de 
servicios, desarrollo y coordinación 
administrativa, económica y socio cultural 
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5.3.Objetivo del proyecto 
5.3.1. Definir el objetivo central. 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2. Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central. 
Medio de primer nivel: 
Adecuado centro de prestación de servicios, desarrollo y coordinación administrativa, 
económica y socio cultural. 
Mejor nivel de participación de la población en el desarrollo socio económico y cultural de 
la comunidad. 
 
Medios fundamentales: 
Espacios con características de diseños adecuados. 
Mejor organización de los comités de base y población en general. 
 
5.3.3. Determinación de los fines del proyecto. 
Fines directos: 
Mejores oportunidades de desarrollo de la comunidad. 
Mejor intercambio de información entre organizaciones sociales y comités de base. 
 
Fines indirectos: 
Toma de decisiones concertadas entre la población y comités de base. 
Mayores posibilidades de priorización de proyectos. 
 
Fin último: 
Mejorar el nivel de desarrollo socio económico y cultural de la zona de Lahuarpia. 
 
 
 
Problema Central 
“Inadecuadas condiciones para el 
desarrollo de actividades socio 
económicas y culturales del centro 
poblado de Lahuarpia” 
 
 
Objetivo Central 
“Adecuadas condiciones para el 
desarrollo de actividades socio 
económicas y culturales del centro 
poblado de Lahuarpia” 
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5.3.4. Árbol de objetivos o árbol de medios – fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin Indirecto 
 
Mayores de posibilidades de 
priorización de proyectos 
Fin Directo 
Mejores oportunidades de 
desarrollo de la comunidad 
Medio Fundamental 
 
Espacios con características de diseños 
adecuados. 
Medios de Primer Nivel 
Mejor nivel de participación de la 
población en el desarrollo socio 
económico y cultural de la comunidad. 
Objetivo Central 
“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades socio 
económicas y culturales del centro poblado de Lahuarpia” 
Fin último 
 
Mejor nivel de desarrollo socioeconómico y 
cultural de la zona de Lahuarpia. 
Medio Fundamental 
 
Mejor organización de los comités 
de base y población en general. 
Fin Indirecto 
 
Toma de decisiones concertadas entre la población y 
comités de base 
Fin Directo 
Mejor intercambio de información entre 
organizaciones sociales y comités de base 
Medios de Primer Nivel 
Adecuado centro de prestación de servicios, 
desarrollo y coordinación administrativa, 
económica y socio cultural 
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5.4.Alternativas de solución. 
5.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles. 
Luego de identificar los medios fundamentales y teniendo en consideración que son 
indispensables para la solución del problema central, se convierten en imprescindibles, 
clasificándose en el siguiente cuadro: 
 
   
 
 
 
 
 
5.4.2. Relacionar los medios fundamentales. 
Los medios fundamentales pueden ser de tres maneras: Mutuamente excluyentes, 
complementarios e independientes. 
 
Los medios fundamentales identificados tienen una relación de complementariedad, por 
cuanto se puede llevar a cabo en forma conjunta para que el proyecto pueda alcanzar los 
objetivos trazados. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
5.4.3. Planteamiento de acciones. 
Luego de identificar los medios fundamentales imprescindibles, además de relacionar los 
medios fundamentales entre sí, se procede a plantear las acciones para alcanzar cada uno de 
ellos. 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 1 
Espacios con características de 
diseños adecuados. 
. 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 2 
Mejor organización de los 
comités de base y población en 
general. 
 
Medios Fundamentales Complementarios 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 1 
 
Espacios con 
características de diseños 
adecuados. 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 2 
 
Mejor organización de los 
comités de base y 
población en general. 
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5.4.4. Relacionar las acciones. 
Las acciones propuestas para cada medio fundamental imprescindible complementarias, son 
complementarias entre sí. 
 
Las acciones del medio fundamental 1 son mutuamente excluyentes: 
 
Construcción de Local Municipal.  
 
 
 
 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 1 
 
Espacios con características de 
diseños adecuados. 
 
ACCION 1 - B 
 
CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
LOCAL MUNICIPAL 
Del centro Poblado Lahuarpia, de dos niveles 
con cobertura de losa aligerada, 
Construcción de 11 y 10 Ambientes en el 
primer nivel y segundo nivel respectivamente; 
con tanque séptico, zanjas de percolación y 
accesos. 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 2 
 
Mejor organización de los 
comités de base y población en 
general. 
 
Relación de Complementariedad 
Acción 2  
 
Implementación de Programas 
de Sensibilización a la población 
beneficiaria en temas de 
participación ciudadana. 
ACCION 1 - A 
 
CULMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 
LOCAL MUNICIPAL, del centro Poblado 
Lahuarpia, de dos niveles con losa aligerada en el 
primer nivel, y con cobertura liviana (tijerales de 
madera + calamina) en el segundo nivel. 
Construcción de 11 y 10 Ambientes en el primer 
nivel y segundo nivel respectivamente; con tanque 
séptico, zanjas de percolación y accesos. 
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                                                                         complementario 
 
 
 
 
                                                                         complementario 
 
 
 
 
3.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar. 
Proyecto alternativo Nº 01: 
Culminación de construcción de Local Municipal de dos niveles, con losa aligerada en el 
primer nivel, y con cobertura liviana (tijerales de madera + calamina), en el segundo 
nivel.  Construcción de 11 (despacho de alcaldía, tesorería y rentas, sala de uso múltiple, 
abastecimiento y almacén, rondas campesinas, registro civil, gerencia general, ss.hh damas 
y hombres, hall 1 y 2)  y 10 Ambientes (asesoría legal, oficina técnica de obras, 
acondicionamiento territorial, sala de regidores, arte deporte y cultura, programas sociales, 
demuna, sala estar, sshh damas y hombres), con tanque séptico, pozo de percolación y 
accesos.  
Implementación de Programas de Sensibilización a la población beneficiaria en temas de 
participación ciudadana. 
E
x
c
lu
y
e
n
te
s
 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 1 
 
Espacios con características de 
diseños adecuados. 
 
ACCION 1 - B 
 
CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
LOCAL MUNICIPAL 
Del centro Poblado Lahuarpia, de dos niveles 
con cobertura de losa aligerada, 
Construcción de 11 y 10 Ambientes en el 
primer nivel y segundo nivel respectivamente; 
con tanque séptico, zanjas de percolación y 
accesos. 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 2 
 
Mejor organización de los 
comités de base y población en 
general. 
 
Acción 2  
 
Implementación de Programas 
de Sensibilización a la población 
beneficiaria en temas de 
participación ciudadana. 
ACCION 1 - A 
 
CULMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 
LOCAL MUNICIPAL, del centro Poblado 
Lahuarpia, de dos niveles con losa aligerada en el 
primer nivel, y con cobertura liviana (tijerales de 
madera + calamina) en el segundo nivel. 
Construcción de 11 y 10 Ambientes en el primer 
nivel y segundo nivel respectivamente; con tanque 
séptico, zanjas de percolación y accesos. 
 
Relación de Complementariedad 
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Las características  
 
Primer nivel                                 Área neta  
Hall de Ingreso 1                           (10.24 M2) 
Hall de Ingreso 2                           (06.84 M2) 
Despacho de Alcaldía                    (12.80 M2) 
Tesorería y Rentas                         (25.35 M2) 
Sala de Uso Múltiple                     (65.94 M2)  
Abastecimiento y Almacén           (23.63 M2) 
Rondas Campesinas                      (12.60 M2) 
S.S.H.H. Damas                            (09.72 M2) 
S.S.H.H. Hombres                        (09.36 M2) 
Registro Civil                               (13.32 M2) 
Gerencia General                         (11.20 M2) 
 
Segundo nivel                             Área neta  
Asesoría Legal                             (18.23 M2) 
Oficina Técnica de Obras            (31.39 M2) 
Acondicionamiento territorial     (16.83 M2) 
Arte Deporta y Cultura                (13.32 M2) 
Sala de Regidores                        (25.35 M2) 
Programas Sociales                     (16.50 M2) 
Demuna                                       (15.58 M2) 
S.S.H.H.  Damas                         (07.02 M2) 
S.S.H.H. Hombres                      (07.38 M2) 
Sala Estar                                    (08.87 M2) 
 
Este proyecto también incluye la presentación de los planos correspondiente a obras 
complementarias que por su importancia deben implementarse: 
 
Descripción                                                         Área Neta 
Tanque Séptico    ...............................................   4.50 m2 
Zanjas de Percolación………................................8.09 m2 
Accesos   ..........................................................     27.14 m2 
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Meta física: 
Local municipal 
Primer Piso  201.00 m2 
Segundo Piso  176.50 m2 
Total   377.50 m2 
 
Proyecto alternativo Nº 02: 
Culminación de construcción de Local Municipal de dos niveles, con cobertura de losa 
aligerada.  Construcción de 11 (despacho de alcaldía, tesorería y rentas, sala de uso 
múltiple, abastecimiento y almacén, rondas campesinas, registro civil, gerencia general, 
ss.hh damas y hombres, hall 1 y 2)  y 10 Ambientes (asesoría legal, oficina técnica de obras, 
acondicionamiento territorial, sala de regidores, arte deporte y cultura, programas sociales, 
demuna, sala estar, sshh damas y hombres), con tanque séptico, pozo de percolación y 
accesos.  
Implementación de Programas de Sensibilización a la población beneficiaria en temas de 
participación ciudadana. 
 
Las características  
Primer nivel                                 Área Neta  
Hall de Ingreso 1                           (10.24 M2) 
Hall de Ingreso 2                           (06.84 M2) 
Despacho de Alcaldía                    (12.80 M2) 
Tesorería y Rentas                         (25.35 M2) 
Sala de Uso Múltiple                     (65.94 M2)  
Abastecimiento y Almacén            (23.63 M2) 
Rondas Campesinas                       (12.60 M2) 
S.S.H.H. Damas                             (09.72 M2) 
S.S.H.H. Hombres                          (09.36 M2) 
Registro Civil                                 (13.32 M2) 
Gerencia General                           (11.20 M2) 
 
Segundo nivel                             Área Neta  
Asesoría Legal                               (18.23 M2) 
Oficina Técnica de Obras              (31.39 M2) 
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Acondicionamiento territorial        (16.83 M2) 
Arte Deporta y Cultura                  (13.32 M2) 
Sala de Regidores                          (25.35 M2) 
Programas Sociales                       (16.50 M2) 
Demuna                                         (15.58 M2) 
S.S.H.H.  Damas                           (07.02 M2) 
S.S.H.H. Hombres                         (07.38 M2) 
Sala Estar                                       (08.87 M2) 
 
Este proyecto también incluye la presentación de los planos correspondiente a obras 
complementarias que  por su importancia deben  implementarse: 
 
Descripción                                                          Área Neta 
Tanque Séptico    ...............................................   4.50 m2 
Zanjas de Percolación………................................8.09 m2 
Accesos   ..........................................................     27.14 m2 
 
Meta física: 
Local municipal 
Primer Piso  201.00 m2 
Segundo Piso  176.50 m2 
Total   377.50 m2 
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CONCLUSIONES 
 
 
Conclusiones 
1. El problema central es: 
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades culturales y sociales en el 
centro poblado de Lahuarpia” 
 
Las causas que originan este problema son: 
a. Inadecuados espacios con características de diseños adecuados. 
b. Débil organización de los comités de base y población en general. 
c. Carencia de centros de prestación de servicios, desarrollo y coordinación administrativa, 
económica y socio cultural. 
d. Bajo nivel de participación de la población en el desarrollo socio económico y cultural 
de la comunidad. 
  
2. El objetivo central es:  
“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades culturales y sociales en el 
Centro Poblado Lahuarpia” 
 
3. De La evaluación social demuestra que el Proyecto Alternativo Nº 01 presenta una mayor 
rentabilidad social tal como lo demuestran las variables e indicadores como VAN (valor 
actual neto en miles de soles) S/. 414,274 nuevos soles y ratio Costo/Efectividad 265. 
Proyecto Alternativo Nº 02 presenta una rentabilidad social VAN (valor actual neto en miles 
de soles) S/. 440,542 nuevos soles y ratio Costo/Efectividad 282. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Recomendaciones 
4. Por lo tanto, la alternativa priorizada es:  
Proyecto Alternativo Nº 01:  
Culminación de Construcción de Local Municipal de Lahuarpia de dos niveles, con losa 
aligerada en el primer nivel y cobertura liviana (tijerales de madera + calamina) en el 
segundo nivel, con la construcción de tanque séptico, pozo de percolación y accesos. 
Implementación de Programas de Sensibilización a la población beneficiaria en temas 
de participación ciudadana. 
 
5. El presente Perfil de Proyecto ha sido elaborado enmarcado en los parámetros del 
Sistema de Inversión Pública – SNIP, el mismo que beneficiará directamente a toda la 
población de la zona de influencia del centro poblado Lahuarpia, del distrito de Jepelacio e 
indirectamente a la población de la Región San Martín. 
 
6. El monto total de inversión requerido para la Alternativa Nº 1 es S/, 460,718.33 nuevos 
soles y para la Alternativa Nº 2 es S/ 491,990.46 nuevos soles. 
 
7. En la Sostenibilidad del Proyecto, la inversión necesaria para la ejecución de los trabajos 
que lleven a la implementación del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de San 
Martín. Mientras que la Municipalidad Distrital de Jepelacio estará a cargo de la Operación 
y Mantenimiento durante la vida útil. 
 
8. El proyecto es un planteamiento de desarrollo gradual, primero con la culminación de 
construcción del local municipal, para la integración de las organizaciones y comités de base 
y la población en general y segundo permitir el desarrollo socio económico y cultural, 
mejorando las condiciones de vida de la población de la zona. 
 
9. La construcción de tanque séptico y pozo percolador, corresponde a un aspecto 
relativamente funcional, por cuanto se trata de componentes complementarios para el buen 
uso de la construcción en forma óptima. 
 
97 
 
10. El proyecto tiene diversos beneficios no cuantificables, siendo específicamente 
cualitativos, con impacto social dentro de la comunidad, para mejorar el servicio a la 
población beneficiaria con el desarrollo de actividades socio económico y cultural. 
 
11. La factibilidad social del proyecto está representada básicamente por su capacidad de 
generar empleos, orientado a la disminución del sub empleo y desempleo al crear nuevas 
oportunidades de trabajo, las mismas que tienen carácter permanente y eventual. 
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